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Resumen 
Esta investigación nace de la búsqueda continua de mejora e innovación en el 
proceso constructivo del sistema hormi2 utilizado para tabiquería. Lo que se busca con 
esta es una optimización de tiempos y costos en el proceso constructivo de dicho sistema. 
Esta investigación es una evaluación de productividad del sistema “hormi2” con dos 
procesos de construcción diferentes: el usado actualmente que consiste en la proyección de 
mortero como terminado y el que se busca implementar a futuro, mediante el vertido de 
mortero utilizando formaletas como encofrado. 
Para una investigación completa se procedió primeramente a encontrar en 
laboratorio un mortero de consistencia suficientemente fluida para ser vertido en los 
pequeños espesores de los paneles hormi2 y que además presente una resistencia a la 
compresión entre 80 y 100 kg/cm2. Una vez que se determinó el mortero adecuado, el 
estudio se llevó a campo en la construcción de una tabiquería en donde se midieron 
cantidades, rendimientos y tiempos de trabajo, estableciendo de esta manera resultados 
reales de costos y productividad del sistema hormi2 mediante el vertido de mortero. 
Finalmente se compararon rendimientos, costos, productividad y resistencia del 
sistema vertido vs. el sistema proyectado; para así concluir si existe una optimización en el 
proceso constructivo del sistema hormi2. 
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1 Capítulo I: Introducción 
La continua búsqueda del bienestar social así como la significativa evolución que ha 
sufrido la sociedad en los últimos tiempos ha dado como resultado la investigación e 
implementación de nuevas técnicas de construcción. Sin embargo la sociedad se ha 
establecido un marcado estereotipo en el ámbito de la construcción, el cual consiste en la 
típica estructura conformada por hormigón armado y recientemente estructuras metálicas. 
El fin de esta investigación no es el de sustituir los sistemas y/o materiales existentes, 
sino más bien adaptar estos a nuevas técnicas y materiales de manera que se logre una justa 
optimización en el producto final, así como también en su proceso de realización. Dando paso 
a una nueva cultura de construcción y eliminando todo estereotipo establecido por la sociedad 
por la falta de información. 
Contar con el vasto conocimiento de cada sistema constructivo es una obligación del 
profesional de la construcción, quien es el responsable de brindar seguridad y confort 
(también en el aspecto económico) a sus clientes. El contar con una mayor gama de 
soluciones constructivas que puedan adaptarse a las necesidades y condiciones específicas de 
cada proyecto, resultará en una mejor toma de decisiones, así como en una significativa 
reducción de costos, alcanzando la optimización tan buscada. 
“El conocimiento es la base de la creación  y de ello depende el correcto desarrollo de 
una comunidad” (Maldonado, 2010, p.1). 
1.1 Antecedentes 
El sistema “hormi2” nace de la búsqueda de una alternativa de construcción que nos 
brinde un ahorro de dinero (tiempo, mano de obra, cantidad de materiales) y que a su vez sea 
amigable con la naturaleza. De esta manera se obtiene un sistema de paneles modulares 
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prefabricados por medio del cual podemos obtener gran versatilidad de formas y acabados en 
obra.  
Panecons SA es una empresa conformada por la marca Italiana Emmedue, fundadora 
del sistema, y con la Mutualista Pichincha; cuya función es la fabricación y comercialización 
del sistema portante constructivo “hormi2”. Este sistema se desarrolla a partir de la 
utilización de paneles de poliestireno expandido y mallas de acero electro soldadas colocadas 
en ambas caras y vinculadas entre sí por conectores del mismo material e iguales 
características. Su morfología está diseñada para recibir revoque estructural en obra 
(proyección de mortero) como terminado (Hormi2, 2013). 
Esta empresa está equipada con una planta industrial con tecnología de punta ubicada 
en la ciudad de Latacunga. La fabricación de los paneles del sistema constructivo “hormi2” 
ha sido utilizada a nivel mundial por más de 35 años con 54 plantas industriales instaladas en 
los cinco continentes. La compañía Emmedue es ahora reconocida mundialmente por su 
sistema constructivo y su utilización personalizable para la solución de problemas que 
satisfacen las necesidades de sus clientes. (Hormi2, 2013). 
La finalidad de Panecons SA es proveer un sistema de paneles modulares 
prefabricados, que además de ahorrar tiempo de construcción y mano de obra, logra resolver 
en un solo elemento las funciones estructurales y de mampostería, simplificando su 
ejecución, entregando elevados coeficientes termo-acústicos y gran versatilidad de formas y 
acabados en obra. 
El panel “hormi2” permite una fácil integración con otros sistemas constructivos, es 
muy liviano, funciona como aislante sonoro y es fácil de maniobrar y montar en obra 
(Hormi2, 2013). 
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La simpleza de la implementación del sistema “hormi2” hace que las personas 
alrededor del mundo tengan la oportunidad de construir casas, edificios y otras estructuras en 
un corto período de tiempo, con eficiencia energética y respeto hacia el medio ambiente, todo 
esto sin renunciar a una buena estética y diseño. La empresa fundadora del sistema, ha 
realizado un análisis comparativo sobre la eficiencia energética entre una edificación 
tradicional y una con el sistema Emmedue. Este sistema demuestra mejorar el confort térmico 
interior de las edificaciones, y de esta manera reduce el consumo energético fomentando así 
un desarrollo sostenible (Emmedue, 2010). 
En nuestro país se usa este sistema constructivo desde hace ya 10 años y no solamente 
para la construcción de viviendas. Los proyectos más destacados en el Ecuador son: hoteles 
Mashpi Lodge y Holiday Inn; centros comerciales Plaza Lagos Guayaquil; y otras estructuras 
como las  del Banco Bolivariano y las oficinas de Coca Cola (Hormi2, 2013). 
Panecons SA busca una continua mejora e innovación en su sistema constructivo, 
dando como resultado la búsqueda de una alternativa para optimizar rendimientos, 
productividad y costos en la construcción del sistema “hormi2”. 
La alternativa propuesta en esta disertación se basa en la implementación de 
formaletas como encofrado de los paneles “hormi2”, provocando que de esta manera el 
mortero sea vertido y no proyectado. 
En la fábrica de Panecons SA, en la ciudad de Latacunga, se realizó una prueba de 
vertido de mortero usando formaletas, sin embargo no se analizó en laboratorio el mortero 
utilizado en campo. En este ensayo, Panecons SA evaluó únicamente la fluidez del mortero 
vertido, sin tomar en cuenta la resistencia que éste presentaba, lo cual no proporciona 
resultados válidos para su implementación en proyectos existentes. 
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1.2 Justificación 
Mediante esta investigación se busca determinar si existe una optimización de 
rendimientos y  reducción de costos en la construcción del sistema portante “hormi2” 
mediante la implementación de formaletas, para que posteriormente este procedimiento 
constructivo pueda ser aplicado en el mercado. 
1.3 Objetivos 
1.3.1 Objetivo General. 
Comparar rendimientos, productividad, costos y resistencia de los paneles “hormi2” 
para los dos casos planteados de colocación de mortero: el uno, de uso actual, mediante la 
proyección de mortero; y, el otro, que se espera implementar a futuro de obtener resultados 
favorables de la presente investigación, mediante el vertido de mortero usando formaletas 
como encofrado. Esta investigación está enfocada principalmente para la construcción de 
tabiquería utilizando paneles “hormi2”. 
1.3.2 Objetivos específicos. 
 Seleccionar el mejor tipo de arena a utilizarse para la dosificación de un mortero 
fluido mediante ensayos de laboratorio. 
 Elaboración y selección de un mortero fluido utilizando dos tipos de aditivos 
(provistos por Sika Ecuatoriana SA y Tespecon Cia. Ltda.) que tenga la resistencia 
requerida (80 a 100 kg/cm2). 
 Evaluación del vertido del mortero y medición de resistencia a compresión para la 
construcción de un panel en laboratorio, utilizando el sistema portante “hormi2” 
mediante formaletas y mortero vertido. 
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 Medición de tiempos, rendimientos y cantidades de obra en la construcción de una 
tabiquería utilizando el sistema portante “hormi2” mediante formaletas con mortero 
vertido. 
 Análisis de precios unitarios de ambas metodologías de construcción de los sistemas 
portantes “hormi2”. 
 Comparación de los dos sistemas en aspectos de costos, resistencia, rendimiento y 
productividad. 
1.4 Metodología 
La investigación se realizará mediante consultas bibliográficas, consultas virtuales, 
experimentación en laboratorio y en campo con ayuda de las empresas Panecons SA, Sika SA 
y Tespecon. 
Una vez conformada una adecuada base de información, procederemos a identificar 
cada una de las variables involucradas en la investigación, para posteriormente, realizar los 
trabajos de laboratorio (Laboratorio de la PUCE, Tespecon) y de campo (fábrica de Panecons 
SA), para de esta manera obtener resultados válidos. 
Los ensayos de laboratorio se realizarán en las áreas de hormigones, cementos y 
resistencia de materiales del laboratorio de la PUCE. 
En el área de hormigones se realizarán: ensayos de granulometría, porcentaje que pasa 
el tamiz No. 200, contenido orgánico y absorción para cada uno de los cinco tipos de arena a 
ser utilizada. En el área de cementos se trabajará con las arenas seleccionadas para dar inicio 
a los ensayos de resistencia a la compresión de morteros para diferentes edades (7, 14 y 28 
días), para lo cual se utilizará el aditivo hiperplastificante Viscocrete, provisto por Sika SA. 
Luego de estos ensayos se seleccionará la arena de mejor comportamiento para realizar 
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dosificaciones con distintas relaciones agua-cemento (de 3 a 5), con estas se determinará un 
mortero que cumpla con la resistencia establecida (80 a 100 kg/cm2) y una consistencia 
fluida para poder ser vertido en los paneles “hormi2”. 
Con una dosificación seleccionada, se elaborarán 6  bloques con núcleo de 
poliestireno expandido, para ensayar la resistencia a la compresión simple, ensayos que se 
realizarán en el laboratorio de resistencia de materiales de la PUCE. Posteriormente la misma 
dosificación será utilizada para una prueba de vertido utilizando formaletas (encofrado 
Plastigama) sobre un panel en forma de “L” de 3,80m de longitud total, en la fábrica de 
Panecons SA.  
Por otro lado, con el auspicio de Panecons SA, en el laboratorio de Tespecon se 
realizarán distintas dosificaciones utilizando dos de sus aditivos (EPS 3001 U y EPS 
PREMIX VZ) y un solo tipo de arena. Con esta mezcla se elaborarán bloques con núcleo de 
poliestireno expandido (ensayos de resistencia a la compresión) y un panel de dimensiones 
1,5x1,0x0,15m (ensayo de vertido de mortero). 
Luego de evaluar los resultados de los ensayos tanto en la PUCE como en el 
laboratorio de Tespecon, se seleccionará una de las dos dosificaciones para hacer una prueba 
de campo. La empresa Panecons SA facilitará el personal, materiales y las instalaciones en su 
fábrica ubicada en la ciudad de Latacunga (Av. Miguel Iturralde y Alberto Coloma) para la 
construcción de una tabiquería, en la cual se medirán parámetros como: cuadrilla tipo, 
tiempos productivos, contributorios, no contributorios, materiales, rendimientos y precios 
unitarios. 
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2 Capítulo II: Marco Teórico 
2.1 Características del sistema “hormi2” 
El sistema “hormi2” fue concebido en Italia a finales de los años 70 debido a la 
necesidad de proveer sistemas de construcción más rápidos junto con la ventaja de 
fabricación de materiales industriales. 
Este sistema modular está conformado por un núcleo central de poliestireno 
expandido con dos mallas de acero electro soldado y galvanizado  de alta resistencia en 
ambas caras, unidas entre sí por medio de conectores de acero de las mismas características y 
propiedades. Por último el sistema posee un revoque de mortero como terminado. 
El terminado de este conjunto actualmente es mediante revoque de mortero, sin 
embargo lo que busca esta investigación es la implementación de un tipo de encofrado 
(formaletas) para estos paneles, de manera que el terminado se lo realice mediante vertido de 
mortero. 
2.1.1 Elementos constitutivos del sistema constructivo “hormi2”. 
2.1.1.1 Poliestireno. 
El Poliestireno expandido sintetizado es un material que se realiza partiendo del 
estireno. El estireno es un monómero que se obtiene del petróleo y que también está presente 
en algunos alimentos como el trigo, las fresas, la carne y el café. El poliestireno se obtiene 
mediante la polimerización del estireno. Este, antes de la expansión, aparece bajo forma de 
gránulos de aspecto vidrioso (perlas), con una granulometría que varía de 0,3mm a 2,8mm 
(Emmedue, 2010). 
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El poliestireno expandido tiene una densidad que varía de 10 a 15 kg/m3, cortado en 
fábrica y de superficie ondulada. Este cumple con la función de brindar rigidez al panel para 
facilitar su instalación y manipulación, además de aportar sus propiedades como aislante 
térmico y acústico, siendo así la transmisión de calor de 0,7 W/m2oK en un espesor de 10 
cm, comparable a un muro de ladrillos de 80 cm. (Maldonado, 2010). 
Existen varios espesores de las planchas de poliestireno. El espesor a utilizar depende 
del aislamiento térmico y acústico requerido y del comportamiento estructural. Mientras 
mayor es la separación de las dos caras de revoque de mortero mayor es el momento de 
inercia que existe. El poliestireno no tiene capacidad portante, únicamente transmite los 
esfuerzos.  
2.1.1.2 Acero. 
El acero tiene un límite proporcional de fluencia de 5.000 kg/cm2, los diámetros 
varían según el tipo de panel y la dirección considerada. Las mallas y los conectores son 
electro soldados en fábrica, además la malla de acero siempre deberá sobresalir del borde del 
panel para permitir su solape con el siguiente y de esta forma lograr que el sistema trabaje 
como una membrana modular (Maldonado, 2010). 
2.1.1.3 Mortero. 
Se denomina mortero a la mezcla conformada por un aglomerante (cemento, cal, etc.), 
agregado fino, agua y de ser necesario algún tipo de aditivo, con el fin de fortalecer ciertas 
propiedades y características de este mismo (NEC – SE – MP, 2014). 
Los componentes que conforman el mortero deberán cumplir las siguientes 
especificaciones: 
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 Agregado fino, de hasta 5 mm de dimensión mayor para el mortero, estarán libres 
de elementos orgánicos e impurezas. 
 En general la curva granulométrica del agregado debe estar dentro de los 
parámetros ASTM para agregado fino de preferencia entre 2 y 5mm. 
 Libre de material orgánico. 
 Libre de cascajo o arcilla. 
 Se debe tomar en cuenta la humedad del Agregado. 
 El cemento debe ser tipo portland, fresco y de buena calidad. 
 Se recomienda utilizar aditivos plastificantes y en caso de ser necesario 
retardantes (Maldonado, 2010). 
2.1.2 Principales características de los materiales. 
El núcleo central de poliestireno expandido tendrá las siguientes propiedades: 
 No tóxico. 
 Autoextinguible. 
 Químicamente inerte. 
 No inflamable. 
 Reciclable (Emmedue, 2008). 
El mortero debe ser de consistencia fluida y la malla de acero electro soldada será de 
acero trefilado y galvanizado. 
2.1.3 Ventajas del sistema constructivo “hormi2”. 
 Alto aislamiento térmico y acústico. 
 De fácil manejo, transporte y rápido de instalar. 
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 No requiere mano de obra especializada. 
 Ahorro de cimientos y partes estructurales. 
 Apto para ser utilizado con los sistemas tradicionales. 
 Fácil y rápido montaje de instalaciones eléctricas y sanitarias. 
 Paneles dimensionados en diferentes longitudes y espesores. 
 Los paneles se empalman de manera monolítica. 
 La plancha continua de poliestireno actúa como barrera a la humedad y evita que 
se formen puentes térmicos. 
 Todos sus componentes son ecológicos. 
 Eficiencia energética (Emmedue, 2010). 
2.1.4 Tipos de paneles “hormi2”. 
Los tipos de paneles se muestran en la figura 1 y se describen a continuación. 
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Figura 1. Tipos de paneles. Fuente: Emmedue. (2008). Sistema constructivo Emmedue: 
Módulo constructivo. Recuperado de: http://www.mdue.it 
 
 
Los paneles “hormi2” presentan una diferente tipología, la cual es relativa a sus 
campos de aplicación. Por lo que básicamente el espesor del panel se determina en base al 
aislamiento térmico y comportamiento estructural requerido. 
Resultando que un panel de 10 cm de espesor, con un espesor  de 4 cm de núcleo de 
poliestireno expandido con una densidad de 15 kg/m3 y un espesor de revoque de mortero de 
3 cm a cada lado; equivale térmicamente a una pared de ladrillos normales de 64 cm de 
espesor. Mientras que a mayor distancia se encuentren las caras de revoque de mortero existe 
un mayor momento de inercia (Emmedue, 2008). 
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2.1.4.1 Panel modular simple (PSM y PST). 
Este tipo de panel se utiliza como estructura de muros portantes (PSM) para 
construcciones de 4 a 6 pisos, entrepisos y losas de cubierta con luces de hasta 5m. Para 
paredes estructurales el espesor mínimo de poliestireno es de 4 cm, con un revoque de 
mortero de 3,5 cm a cada lado y con una resistencia a la compresión a los 28 días de 210 
kg/cm2.  Se debe considerar la incorporación de refuerzo adicional en el caso de ser 
necesario. (Emmedue, 2008). 
Este tipo de paneles también es utilizado para la construcción de tabiquería (PST), con 
un espesor terminado de al menos 9 cm, el cual está conformado por un núcleo de 
poliestireno de 4 cm de espesor y un revoque de mortero de 2.5 cm de espesor a cada lado. La 
resistencia a la compresión a los 28 días del mortero que recubre este panel es de 90 kg/cm2. 
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Tabla 2.1 
Características del panel modular simple 
 Acero 
Densidad 
poliestireno 
(kg/m3) 
Espesor 
poliestireno 
(cm) 
Espesor pared 
terminada 
(cm) 
Nombre del 
panel 
Longitudinal Transversal De conexión Características 
Φ  
(mm) 
Separación 
(mm) 
Φ  
(mm) 
Separación 
(mm) 
Φ  
(mm) 
Esfuerzo de fluencia 
(kg/cm2) 
Esfuerzo de rotura 
(kg/cm2) 
Panel simple 
Emmedue 
PSM 
2.5 o 3.5 65 2.5 65 3 6120 6935 15 4 a 30 11 a 36 
Panel simple 
Emmedue 
PST 
2.5 65 2.5 65 3 6120 6935 15 4 a 10 9 a 15 
Nota: Fuente: Emmedue (2008). Sistema constructivo Emmedue manual operativo. Recuperado de: http://www.mdue.it 
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2.1.4.2 Panel modular doble (PDM). 
Este panel está conformado por dos paneles simples modulares (PSM) unidos entre sí 
mediante conectores de acero de alta resistencia. El panel modular doble es utilizado como 
estructura de muros portantes en construcciones de hasta 20 pisos. Está relleno en su interior 
con un colado de hormigón de una resistencia a la compresión adecuada (mínima 210kg/cm2) 
y su terminado exterior es mediante el revoque de mortero. El colado interno de hormigón y 
las capas externas de mortero están sujetos a las variables y solicitaciones de cada proyecto 
(Emmedue, 2008). 
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Tabla 2.2 
Características del panel modular doble 
Nombre del panel 
Acero 
Densidad 
poliestireno 
(kg/m3) 
 
Longitudinal Transversal De conexión Características Espesor 
Φ  
(mm
) 
Separación 
(mm) 
Φ  
(mm) 
Separación 
(mm) 
Φ  
(mm) 
Esfuerzo de 
fluencia (kg/cm2) 
Esfuerzo de 
rotura (kg/cm2) 
Poliestireno 
(cm) 
Espacio 
interior 
(cm) 
Pared 
terminada 
(cm) 
Panel doble Emmedue PDM 
Malla externa 
Malla interna 
           
2.5 65 2.5 65 
3 6120 6935 25 5 8 a 20 25 a 37 
5 100 5 260 
Nota: Fuente: Emmedue (2008). Sistema constructivo Emmedue manual operativo. Recuperado de: http://www.mdue.it 
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2.1.4.3 Panel losa (PSSG2 Y PSSG3). 
Este tipo de paneles son utilizados para la construcción de losas y cubiertas en 
edificaciones. Se debe colocar acero auxiliar en las vigas correspondientes para el respectivo 
amarre (Emmedue, 2008). 
El ancho estándar de estos paneles tipo losa son de 1.18 m. Estos paneles son 
utilizados para luces máximas de 9.50 m (Emmedue, 2008). 
La geometría de estos paneles es semejante a la de una losa alivianada, conformados 
por la plancha de poliestireno expandido (con sus respectivas mallas conectadas entre sí) la 
que toma forma de casetones de alivianamiento, una capa inferior de mortero con un espesor 
mínimo de 3 cm y una capa superior de hormigón de mínimo 5 cm según lo recomienda el 
manual constructivo de Emmedue (2008). 
Existen dos tipos de paneles de losa: el PSSG2 el cual contiene una nervadura a lo 
ancho del panel, y el PSSG3 el cual contiene dos nervaduras a lo ancho del panel. Estas 
nervaduras deben ser reforzadas con acero (determinada por medio del cálculo) y deben ser 
rellenadas con el mismo hormigón de la capa superior del panel (Emmedue, 2008).  
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Tabla 2.3 
Características del panel losa 
 Acero 
Densidad 
poliestireno 
(kg/m3) 
Espesor 
poliestireno 
(cm) 
Espesor pared 
terminada 
(cm) Nombre del panel 
Longitudinal Transversal De conexión Características 
Φ  
(mm) 
Separación 
(mm) 
Φ  
(mm) 
Separación 
(mm) 
Φ  
(mm) 
Esfuerzo de fluencia 
(kg/cm2) 
Esfuerzo de rotura 
(kg/cm2) 
Panel losa PSSG2 y 
PSSG3  
2.5 65 2.5 65 3 6120 6935 15 12 a 24 20 a 32 
Nota: Fuente: Emmedue (2008). Sistema constructivo Emmedue manual operativo. Recuperado de: http://www.mdue.it 
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2.1.4.4 Panel escalera (PSSC). 
Este tipo de panel está constituido por un bloque de poliestireno expandido, perfilado 
en planchas cuya dimensión está sujeta a las exigencias requeridas y armado con una doble 
malla de acero ensamblada, unida al poliestireno por medio de numerosas costuras con 
conectores de acero soldados por electro fusión (Emmedue, 2008). 
Este mismo es armado con la inserción de viguetas con barras nervadas en los 
espacios dispuestos que son sucesivamente llenados con hormigón. Este panel es usado para 
la realización de rampas con una luz libre de hasta 6 m (Emmedue, 2008). 
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Tabla 2.4 
Características panel escalera 
 Acero 
Densidad 
poliestireno (kg/m3) Nombre del panel 
Longitudinal Transversal De conexión Características 
Φ  
(mm) 
Separación 
(mm) 
Φ  
(mm) 
Separación 
(mm) 
Φ  
(mm) 
Esfuerzo de fluencia 
(kg/cm2) 
Esfuerzo de rotura 
(kg/cm2) 
Panel escalera Emmedue 
PSSC  
2.5 65 2.5 65 3 6120 6935 15 
Nota: Fuente: Emmedue (2008). Sistema constructivo Emmedue manual operativo. Recuperado de: http://www.mdue.it 
 
 
 
  
20 
2.1.5 Tipos de mallas de refuerzo. 
El sistema “hormi2” trabaja como un sistema de membranas modulares, es decir que 
todo el sistema funciona como un solo módulo. Es por esta razón que se debe utilizar mallas 
de refuerzo para producir un adecuado amarre entre los distintos tipos de paneles.  
La malla de refuerzo es realizada con acero galvanizado y trefilado, con un diámetro 
de 2.5 mm, utilizándose para reforzar vanos y encuentros en ángulo entre paneles, dando 
continuidad a la malla estructural. Estas mallas se fijan al panel mediante amarres realizados 
con alambre de acero o grapas (Emmedue, 2008). Los tipos de mallas de refuerzo se 
muestran en la figura 2 a continuación.  
 
Figura 2. Tipos de mallas de refuerzo. Emmedue (2008). Mallas de refuerzo. Recuperado de 
http://www.mdue.it 
 
2.1.5.1 Malla angular de refuerzo (RG1). 
Esta malla tiene un diámetro de 2,5 mm, cubre las uniones angulares entre paredes, 
pared – losa, losa de entrepiso con pared, losa de cubierta con pared y entre paneles de 
  
21 
cubiertas. Se fija a los paneles con alambre de amarre de acero Nro. 18 o grapas de amarre. 
Estas se dispondrán 4 unidades por esquina (dos internas y dos externas) (Maldonado, 2010). 
2.1.5.2 Malla perfilada tipo “U” (RU). 
Esta malla es del mismo material y diámetro que la malla RG1, es usada en los filos 
que dejan los vanos para la colocación de puertas y ventanas; o en aquellos paneles que 
queden expuestos. De espesor variable de acuerdo al tipo de panel a cubrir, se fija a estos con 
alambre de amarre de acero Nro. 18 o grapas de amarre (Maldonado, 2010). 
2.1.5.3 Malla plana (RG2). 
Este tipo de mallas se utiliza como refuerzo (a 45°) de los vértices de los vanos, 
reconstituye mallas cortadas y empalma paneles entre sí. La cantidad necesaria es de 2 
unidades por puerta y 4 unidades por ventana (Emmedue, 2008). 
2.1.5.4 Malla entera de refuerzo (RZ). 
Su principal uso es para reconstruir mallas de paneles curvados, sin embargo este tipo 
de malla puede ser utilizada para aplicaciones varias, según lo considere el profesional. 
2.2 Investigaciones realizadas 
El sistema Emmedue, está sometido constantemente a ensayos de laboratorio y campo 
para garantizar superiores niveles de calidad. Estos ensayos se han realizado en los mejores 
laboratorios internacionales para obtener certificados y homologaciones que validen lo 
descrito por sus representantes y satisfagan las normativas de construcción de muchos países. 
Los test realizados incluyen: ensayos de resistencia al fuego, viento, pruebas estáticas, 
dinámicas, balísticas, entre otras (Emmedue, 2010). 
2.2.1 Compresión centrada y excéntrica. 
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Se llevaron a cabo estos ensayos con una excentricidad de 1/3 del espesor del panel 
terminado. Los resultados de estos ensayos se muestran en la Tabla 2.5 mostrada a 
continuación. 
Tabla 2.5 
Compresión centrada y excéntrica 
  Carga lineal máxima (kg/m) 
Espesor panel (cm) Altura panel (cm) Compresión centrada Compresión excéntrica 
4 
6 
6 
8 
240 
400 
300 
270 
77,472 
60,143 
115,189 
136,595 
57,696 
36,697 
72,069 
69,317 
Nota: Fuente: Candiracci, A., Lacayo, G., Maltez, J. (2014). Manual Técnico “Sistema Constructivo Emmedue”. 
Recuperado de http://suminsa.com 
 
2.2.2 Flexión simple. 
Para flexión simple las configuraciones de los ensayos se plantearon de diversas 
formas. La muestra es simplemente apoyada en los extremos, es decir su deformación 
transversal no está restringida y la deflexión no es la propia de placas a flexión. En la Tabla 
2.6 se muestran los momentos últimos representativos para cada panel ensayado (Candiracci, 
Lacayo & Maltez, 2014). 
Tabla 2.6  
Flexión simple 
Espesor panel 
poliestireno (cm) 
Capa de 
compresión (cm) 
Momento último  
kg*m/m 
4 
7 
7 
8 
3 
3 
3 
3 
826 
1,244 
1,386 (con registro del esfuerzo último corte) 
115,189 
Nota: Flecha a la rotura = luz/100. Muestra simplemente apoyada, deformación transversal no 
restringida. Fuente: Candiracci, A., Lacayo, G., Maltez, J. (2014). Manual Técnico “Sistema 
Constructivo Emmedue”. Recuperado de http://suminsa.com 
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2.2.3 Corte directo. 
En la Tabla 2.7 se muestran los resultados para ensayos de corte directo. 
Tabla 2.7  
Esfuerzo de corte directo 
Espesor de panel (cm)  
Poliestireno Terminado 
Esfuerzo de corte 
directo (kg/cm2) 
4 
8 
10 
15 
15.30 
13.00 
Nota: Fuente: Candiracci, A., Lacayo, G., Maltez, J. (2014). 
Manual Técnico “Sistema Constructivo Emmedue”. 
Recuperado de http://suminsa.com 
 
2.2.4 Carga horizontal contenida en el plano y carga horizontal cíclica. 
Los ensayos de carga horizontal contenida en el plano generalmente se detienen por 
falla en los elementos de anclaje ya que el comportamiento de los paneles ante esta 
solicitación es más que satisfactorio (Candiracci et al., 2014).. Los resultados se muestran en 
la Tabla 2.8. 
Tabla 2.8  
Carga horizontal contenida en el plano y cíclica. 
  Resistencia (Kg) 
Espesor panel 
poliestireno (cm) 
Altura de panel 
(cm) 
Carga horizontal 
contenida en el plano 
Carga horizontal 
cíclica 
4 240 5,096-10,193 35,677 
Nota: Fuente: Candiracci, A., Lacayo, G., Maltez, J. (2014). Manual Técnico “Sistema Constructivo 
Emmedue”. Recuperado de http://suminsa.com 
 
2.2.5 Impacto blando y duro. 
Los ensayos de impacto blando y duro se efectuaron bajo diferentes condiciones de 
laboratorio. Para el ensayo de impacto blando se han manejado paneles de 4 cm de espesor, 
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estos absorbieron impactos de 1,250 Joules, con un peso de 50 kg y una altura de caída de 
250cm, los paneles no presentan daños y recuperaron las flechas instantáneamente. En el 
ensayo de impacto duro se demostró un comportamiento óptimo,  empleando una esfera de 
acero de 3.5 kg con una altura de 200 cm (Candiracci et al., 2014). 
2.2.6 Carga vertical excéntrica. 
En el ensayo de carga vertical excéntrica, los paneles con 4 cm de espesor de 
poliestireno soportaron momentos de 31 kg*m por 24 horas sin consecuencia alguna 
(Candiracci et al., 2014). 
2.2.7 Ensayos sísmicos. 
Los ensayos sísmicos realizados en los paneles Emmedue se han llevado a cabo en 
varios laboratorios de distintos países, todos con resultados positivos para recomendar el uso 
seguro del sistema. En el Ecuador se ensayó una vivienda construida integralmente de 
paneles “hormi2”, en el laboratorio de la Escuela Politécnica Nacional. Los resultados de esta 
prueba fueron favorables ya que satisficieron los requisitos de la normativa ecuatoriana. 
Candiracci et al. (2014) manifiestan que de acuerdo a estudios sísmicos, una casa construida 
con el sistema Emmedue soporta aceleraciones horizontales de 10 m/s2 sin presentar 
fisuraciones o daños de otro tipo. 
2.2.8 Resistencia al fuego. 
La resistencia al fuego de los paneles Emmedue ha sido puesta a prueba en diferentes 
lugares y ocasiones, dando siempre resultados satisfactorios de su capacidad ignífuga. La 
respuesta de este sistema a agentes externos es similar a la de un sistema convencional ya que 
está totalmente cubierto de mortero, la ventaja es que a este se le suman las propiedades del 
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EPS (Maldonado, 2010). Los ensayos de laboratorio se han realizado en condiciones finales 
de uso del poliestireno, es decir, cuando se encuentra totalmente recubierto de mortero.  
El poliestireno aporta una carga de fuego reducida ya que su densidad aparente es 
baja. La Asociación Argentina del Poliestireno Expandido [AAPE] (2005), afirma que en una 
unidad de volumen de EPS encontramos material plástico entre 1.5 y 2.5%, el 98% restante 
es aire. En caso de incendio, la misma unidad de volumen de madera aporta 10 veces más a la 
carga de fuego que el poliestireno expandido (AAPE, 2005). El potencial riesgo de incendio 
del EPS lo definen los siguientes factores: 
 Densidad y forma del material. 
 Vinculación a una fuente de probable ignición. 
 Localización del producto. 
 Ventilación o disponibilidad de oxigeno (AAPE, 2005). 
En una vivienda no se produce inflamación y combustión del EPS cuando este se 
encuentra protegido por capas de mortero o entre losas de hormigón armado, ya que el 
poliestireno no cuenta con suficiente oxígeno a su alrededor para completar su combustión 
(AAPE, 2005). 
 
En la tabla 2.9 se muestran los resultados realizados en los distintos tipos de paneles 
Emmedue para verificar su resistencia al fuego. 
 
 
 
 
  
26 
Tabla 2.9  
Resultados de resistencia al fuego. 
Panel 
Espesor pared 
terminada 
(cm) 
Coeficiente de 
aislamiento térmico 
kt (W/m2˚K) 
Resistencia 
al fuego 
REI 
Índice de 
aislamiento 
acústico (db) 
Simple Emmedue PSM 
   
PSM40 11 0.803 
 
41 
PSM60 13 0.569 
  
PSM80 15 0.44 150 41 
Simple Emmedue PST 
   
PST40 9 0.812 
 
43 
PST60 11 0.571 
  
PST100 15 0.358 
 
46 
Doble Emmedue PDM 
   
PDM80 23 0.33 150 34 
Losa PSSG 
   
PSSG2   0.376 
 
38 
PSSG3   0.366 
 
38 
Escalera PSSC       
PSSC     120   
Nota: REI = tiempo que se cumple la estabilidad, integridad y aislamiento térmico. Fuente: Emmedue. 
(2008). Sistema constructivo Emmedue: manual operativo. Recuperado de http://www.mdue.it 
 
Se puede concluir que cuando el EPS se utiliza correctamente en las aplicaciones 
recomendadas, no representa particular riesgo de incendio, ni se destaca por un incremento 
significativo a la densidad del humo, ni la toxicidad de los estos (AAPE, 2005). 
2.2.9 Aislamiento térmico. 
Otra de las características de los paneles “hormi2” es el aislamiento térmico, el cual se 
detalla en la tabla 2.10. Luego de los ensayos se obtuvo que el nivel de aislamiento térmico 
supera el proporcionado por muros de cerramiento tradicionales. 
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Tabla 2.10  
Aislamiento térmico. 
Panel 
(cm) 
kg/m2 
Espesor mortero 
(cm) 
Espesor total 
muro (cm) 
K (W/m2 oK) 
4 15 2.5 10 0.879 
8    0.483 
Nota: Fuente: Candiracci, A., Lacayo, G., Maltez, J. (2014). Manual Técnico “Sistema Constructivo 
Emmedue”. Recuperado de http://suminsa.com 
 
Las instituciones, universidades y laboratorios en los que se han practicado ensayos 
para determinar las características del sistema estructural “hormi2”, y gracias a los cuales 
podemos comparar sus resultados a otros materiales de construcción, se indican a 
continuación: 
 España: Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja, Centro de 
Ensayos e Investigación del Fuego. 
 México: Instituto Mexicano del Cemento y del Mortero de Cemento. 
 Chile: Instituto de Investigaciones y Ensayos de Materiales. 
 Australia: Deakin University, Connel Wagner Institute. 
 Italia: Universita di Perugia Facolta di Ingegneria, Universita Degli Studi di 
Padova Facolta di Ingegneria, Instituto Giordano (Emmedue, 2010). 
2.3 Descripción del sistema portante “hormi2” de paneles de hormigón armado con 
núcleo de poliestireno expandido mediante la proyección de mortero 
El sistema “hormi2” se caracteriza por ser una técnica innovadora, el cual 
principalmente nos permite disminuir el peso de la estructura y por ende existe una reducción 
en el corte basal  causado por un sismo debido a que este es proporcional al peso de la 
estructura. La reducción significativa de peso de la estructura también nos permite disminuir 
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dimensiones de elementos estructurales, y al existir menos cantidad de material, existe un 
ahorro en costos (Candiracci et al., 2014). 
La modularidad del sistema favorece una absoluta flexibilidad de proyecto y un 
elevado poder de integración con otros sistemas de construcción. La simplicidad de montaje, 
extrema ligereza y facilidad de manipulación del panel, permiten la ágil ejecución de 
cualquier tipología de edificación (Candiracci et al., 2014). 
2.3.1 Normativa establecida para el sistema “hormi2”. 
El capítulo 8 de la NEC-SE-VIVIENDA (2014) establece el diseño de muros 
portantes y losas de mortero u hormigón armado con alma de poliestireno, mampostería o 
alma hueca, para edificaciones de hasta 2 pisos. Mientras que el diseño para edificaciones 
mayores a 2 pisos está regido por las normas NEC-SE-DS y NEC-SE-HM.  
La NEC-SE-VIVIENDA (2014) establece que este tipo de muros deben estar 
conformados por la proyección neumática de mortero u hormigón sobre el panel prefabricado 
de poliestireno, obteniéndose un comportamiento monolítico de todos sus componentes. El 
diseño del hormigón o mortero se basa en lo establecido por ACI 506 y el refuerzo de malla 
electro soldada galvanizada se regirá de acuerdo a lo establecido en ACI 318.  
Este tipo de muros al estar  formados por la yuxtaposición de varios paneles 
prefabricados, deberán garantizar continuidad mediante malla galvanizada u otro tipo de 
refuerzo adicional que garantice su comportamiento monolítico. Los muros deben anclarse a 
los elementos de cimentación, según las regulaciones de diseño de ACI 318 capitulo 12 para 
longitud de desarrollo y traslape de refuerzo de acero (NEC – SE – VIVIENDA, 2014). 
El diseño de los elementos estructurales de dicho sistema se encuentra establecido en 
la ACI 318 capítulos 10, 11, 14 y la NEC-SE-MP. 
  
29 
2.3.2 Proceso constructivo y de instalación para el sistema “hormi2”. 
2.3.2.1 Cimentación. 
El sistema portante “hormi2”, como todo sistema estructural, tiene su principio en sus 
cimentaciones, las cuales tienen la función de transmitir y distribuir las cargas de la estructura 
al suelo. 
Para este sistema el tipo de cimentación a utilizarse debe ser de vigas de cimentación 
o losa de cimentación, dependiendo de las cargas actuantes y de las propiedades y 
características mecánicas del suelo. Estos tipos de cimentaciones facilitan la distribución de 
cargas (Emmedue, 2008). 
La NEC – SE - VIVIENDA (2014) establece que el sistema de cimentación 
considerará el respectivo anclaje y podrán usarse vigas o losas de cimentación para dicho 
propósito. Se admiten otros sistemas de cimentación como zapatas corridas o mallas de 
cadenas, siempre y cuando se considere anclaje a la misma por medio de acero.  
2.3.2.2 Anclaje de muros a la cimentación. 
La NEC-SE-VIVIENDA (2014)  establece que para muros portantes, con o sin alma 
de poliestireno, de hormigón armado o de mortero armado, se deberá prever anclaje al 
sistema de riostras de cimentación, con refuerzo de acero como pasadores tipo espigos o 
insertos, chicotes de anclaje, que cumple con la longitud de desarrollo establecida en ACI 318 
capítulos 8, 10, 11 y 13.  
Para anclar los muros elaborados con este sistema a la cimentación, se disponen 
barras de acero en forma alternada con una longitud de anclajes de 7 cm y 33 cm al muro, 
sumando un total aproximado de 40 cm en cada cara del panel, o lo que determine el cálculo 
de acuerdo al epóxico que se utilice para realizar este anclaje dentro de la cimentación. La 
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NEC – SE – VIVIENDA (2014) nos indica utilizar acero para anclaje de diámetro 10 mm 
mínimo. 
El diámetro, longitud de varilla de anclaje y la longitud de perforación y 
espaciamiento entre anclajes, en la cimentación estarán definidos por un análisis estructural. 
El anclaje deberá ir siempre recubierto de mortero. La colocación de los chicotes se debe 
efectuar mediante la inyección de material epóxico utilizando una bomba o pistola manual a 
inyección (NEC – SE – VIVIENDA, 2014). 
2.3.2.3 Montaje de paneles. 
Una vez colocados los chicotes, se procede al montaje de los paneles. Para esto se 
debe comenzar en una esquina y continuar en los dos ejes perpendiculares para conseguir un 
conjunto estable. Los paneles deben ser amarrados a los chicotes mediante alambre de acero 
galvanizado, al menos dos amarres por chicote. Los paneles deben ser traslapados y 
amarrados entre sí logrando de esta manera un solo módulo (Emmedue, 2008). 
La NEC-SE-VIVIENDA (2014) establece que para fijar el acero de anclaje a la malla 
de los paneles y la malla de continuidad entre paneles, se deben seguir procedimientos de 
amarre mecánico o manual mediante entorchado de alambre, antes de la proyección del 
mortero u hormigón sobre el panel, según la norma ACI 318 capítulo 7.   
En la caso de la existencia de puertas, ventanas o algún orificio en los paneles, estos 
deberán ser cortados antes de su montaje para facilitar su proceso (NEC – SE – VIVIENDA, 
2014). 
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2.3.2.4 Aplome y apuntalamiento de muros y losas. 
La NEC-SE-VIVIENDA (2014) permite una tolerancia al desplome para muros con 
alineamiento vertical de ± 1.5% de la altura medida desde el nivel de piso terminado hasta el 
nivel inferior del entrepiso o en su defecto en nivel donde termina el muro.  
Se procede así al aplomado de los paneles verticales. Este debe realizarse en la parte 
posterior a su revoque. El manual del sistema constructivo Emmedue (2008) recomienda que 
el  apuntalamiento debe realizarse a 2/3 de su altura y en el caso que los muros sean esbeltos 
el apuntalamiento deberá realizarse a 1/3 y 2/3 de su altura. 
La NEC-SE-VIVIENDA (2014) dispone que el apuntalamiento mínimo debe ser tal 
que mantenga correctamente alineado y fijo el conjunto de paneles durante todo el proceso 
constructivo, con el fin de evitar movimientos de este conjunto durante la proyección del 
mortero u hormigón colocándoselo en una sola cara, de preferencia la interior. Para el 
apuntalamiento del panel de losas se utilizarán puntales y viguetas cuya parte superior tenga 
un ancho de contacto con el panel de al menos 20 cm., los mismos que se colocarán máximo 
a 80 cm entre ejes (NEC – SE – VIVIENDA, 2014). 
2.3.2.5 Instalaciones eléctricas, hidrosanitarias y especiales. 
Las instalaciones colocadas dentro del panel prefabricado muro y losa, deberán estar 
embebidas en el poliestireno antes de la proyección del mortero y vertido del hormigón. Para 
esto se contrae el poliestireno mediante la aplicación de calor utilizando herramienta como 
quemadores, pistolas de calor o cualquier otro método que garantice la canalización de las 
instalaciones, controlando que el retiro del poliestireno no sea excesivo. Si al instalar la 
tubería es necesario retirar la malla básica del panel, esta se deberá reponer mediante la 
adición de malla de continuidad (NEC-SE-VIVIENDA, 2014). 
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Para el caso especial de las cajas de breakers, a estas se las adicionará varillas las 
cuales se sujetarán a la malla del panel; los cajetines eléctricos o demás accesorios 
hidráulicos pueden ser colocados cortando la malla, empotrándolos en el poliestireno y en el 
caso de ser necesario se utilizarán plaquetas para atornillado, grapas amuradas, marcos 
especiales, espuma expansiva o cualquier tipo de fijación que cumpla con los fines 
(Maldonado, 2010). 
Se deben colocar mallas auxiliares en todos los lugares en donde se ha interrumpido 
la continuidad del panel, ya sea debido a instalaciones sanitarias, hidráulicas, uniones entre 
paneles o bordes de los vanos (Emmedue 2008). 
2.3.2.6 Diseño, elaboración y proyección de mortero. 
Los componentes del mortero a utilizarse deben cumplir las especificaciones descritas 
previamente en las características del sistema “hormi2”. El manual del sistema constructivo 
Emmedue (2008) establece algunas primicias, las cuales son utilizadas por dicha entidad, 
entre estas las más considerables a analizar son las siguientes: 
 La proporción cemento-arena debe ser de 1:4. 
 La relación agua-cemento debe estar entre 0.4 y 0.6. 
 El mortero debe presentar una consistencia S2 (normativa europea), es decir que 
en el ensayo del cono de Abrams deberá existir un asentamiento entre 5 y 9 cm. 
El revoque del mortero se lo realiza en dos capas y siempre desde abajo hacia arriba y 
con movimientos de derecha a izquierda, debido a que de esta forma se evita el descolgado 
del material y se gana mayor adherencia al panel. La primera capa deberá cubrir la malla 
metálica y estar adherida adecuadamente al panel, por lo que debe existir una distancia 
mínima entre la revocadora y el panel. La segunda capa se la realizará 3 horas después y 
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máximo hasta 8 horas, y en esta se deberán llenar completamente las áreas del panel sobre las 
cuales descansa en apuntalamiento. El espesor del material deberá ser mínimo de 2.5 cm para 
tabiquería y de 3.5 cm para paredes portantes medidas desde la malla (Emmedue 2008). 
En cuanto a losas la NEC-SE-VIVIENDA (2014) nos indica proyectar la primera capa 
de mortero u hormigón en la cara inferior de la losa, sin importar la existencia de sus 
apuntalamientos. Con lo que se logra rigidizar el panel previo al vertido del hormigón en su 
cara superior (capa de compresión). Para el mortero que se proyectará sobre la primera capa 
inferior de la losa, la capa de compresión deberá tener una resistencia no menor al 80% de la 
especificada en planos para proceder a retirar el apuntalamiento. 
La NEC-SE-VIVIENDA (2014) establece el diseño del hormigón vertido en la capa 
superior del panel según lo normado en ACI 318. Este hormigón puede ser preparado en obra 
o premezclado, cumpliendo que el agregado grueso sea menor a 15 mm o lo especificado en 
planos estructurales. 
Un punto muy importante a tener en cuenta en la construcción del sistema “hormi2” 
es el curado. Debido a que las capas proyectadas de mortero son de gran longitud en relación 
a su espesor y además son aplicadas a presión, el proceso de fraguado tiende a acelerarse por 
lo cual pueden producirse fisuraciones por retracción plástica; por ello se recomienda mojar 
permanentemente el material en climas cálidos y/o mantener cubierto los paneles con mantos 
húmedos en clima templado para mantener un correcto grado de humedad superficial en los 
morteros por un tiempo mínimo de 5 días (Maldonado, 2010). 
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2.4 Descripción del sistema portante “hormi2” de paneles de hormigón armado con 
núcleo de poliestireno expandido mediante el vertido de mortero utilizando formaletas 
Actualmente el proceso constructivo del sistema “hormi2” termina con la proyección 
de mortero. Sin embargo este método de colocación de mortero produce un cierto desperdicio 
significativo de material y tiempo, factores que tienen una importante repercusión en la 
construcción. Lo que se busca con esta investigación es la optimización de estos dos recursos, 
a través de otro método de colocación de mortero.  
Por lo tanto el proceso constructivo del sistema será el mismo existiendo únicamente 
una variación en la forma de terminado del sistema, el cual se efectuará mediante el vertido 
de mortero mediante la implementación de formaletas como encofrado de los paneles del 
sistema. 
2.4.1 Diseño de cimbras y encofrados. 
ACI (2015) establece que el objeto de las cimbras y encofrados es obtener una 
estructura que cumpla con la forma, los niveles y las dimensiones de los elementos según lo 
indicado en los planos de diseño y en las especificaciones. Las cimbras y encofrados deben 
ser esencial y suficientemente herméticos para impedir la fuga de mortero. Las cimbras y 
encofrados deben estar adecuadamente arriostrados o amarrados entre sí, de tal manera que 
conserven su posición y forma. 
2.4.2 Tipos encofrados según el material del que están compuestos. 
Existen diversos tipos de materiales los cuales pueden emplearse para la construcción 
de un encofrado, entre estos los más utilizados son la madera, el acero y el plástico.  
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El tipo de material a elegir para un encofrado depende de ciertos parámetros, los 
cuales son: el número de usos, la mano de obra involucrada tanto para el armado como para 
el desarmado, el tiempo de armado, la calidad de las superficies  y el elemento estructural a 
encofrar. Es de aquí donde ciertos materiales se ven aventajados sobre otros. 
El material más usado para encofrados es la madera. Esto se debe a que es de fácil 
accesibilidad y a su bajo costo comparado con otros materiales. Sin embargo un encofrado de 
madera requiere de mayor mano de obra y tiempo para su armado comparado con uno de 
acero o de plástico, además que tiene un menor número de usos y mayor cuidado en su 
desmontaje y mantenimiento. 
Otra ventaja del encofrado de acero o de plástico es su acabado, pues este tiene un 
terminado mucho más sutil que el de madera. 
En la actualidad el acero es un material de gran repercusión en la construcción debido 
a sus fenomenales características y propiedades físicas y mecánicas, no obstante el costo de 
este es mayor que el del plástico y la madera. 
Los encofrados construidos en obra, generalmente de madera, resultan casi siempre 
los más económicos, siempre que se trate de una sola utilización; pero en los casos donde 
vayan a utilizarse paneles de dimensiones normalizadas un gran número de veces, suele ser 
más económico emplear encofrados prefabricados de acero o plástico. 
2.4.2.1 Encofrado de madera. 
Estos encofrados tienen la peculiaridad que son hechos en obra. Son encofrados muy 
livianos y fáciles de fabricar. Este tipo de encofrados son muy utilizados en obras pequeñas y 
medianas donde el costo de su construcción es menor que el alquiler del encofrado. Además 
son utilizados para la construcción de elementos con diseños específicos y únicos sin 
  
36 
importar la envergadura de la obra. Para su manufactura se utiliza madera tradicional, 
aglomerada y contrachapada (Ayala, Chimbo y Yaguana, 2010). Los elementos que se 
utilizan para el armado de cualquier encofrado de madera se presentan en la tabla 2.11 a 
continuación: 
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Tabla 2.11  
Elementos para encofrado de madera 
Elementos de encofrado Dimensión comercial (mm) Usos 
Alfajía de eucalipto 6x6x240 Encofrados de hormigón masivo 
1/2 alfajía de eucalipto 6x4x240 Encofrados de hormigón masivo, tableros, losas, columnas 
Cuartón de monte 6x4x240 Tableros de encofrado 
Tira de eucalipto 3x2x240  
2x2x240 
Cubiertas de teja, tireado de madera para teja de barro 
Riel rústica de eucalipto 15x2x240 Encofrados de columnas, vigas, tableros de hormigones no vistos 
Riel eucalipto cepillada 15x2x240 Encofrados de columnas, vigas, tableros de hormigones visto, obras preliminares 
Duela de eucalipto machihembrada 11x2x240 Entablados de entrepiso, cubiertas, tableros de hormigón visto 
1/2 duela machihembrada de eucalipto 5x2x240 Encofrado de pisos, cubiertas, tableros de hormigón visto, columnas circulares 
Tablón de monte 14x4x240 Andamios, encofrado contrahuellas de gradas 
Tablero de monte 25x2x240  
20x2x240 
Encofrados en general 
Tablero contrachapado (25mm) 122x240 Tableros de encofrado 
Contrachapado (18mm) 122x244x18 Tableros de encofrado de hormigón visto, hormigón masivo 
Puntal de eucalipto L=250 y 300 D= 50 a 70 Apuntalamiento 
Pingo eucalipto L= 400, 500, 600 y 700  
D= 70 a 100 
Anclajes de encofrado 
Alambre galvanizado N°18 Amarrar, sujetar encofrados, armar aceros de refuerzo 
Alambre recocido N°18 Amarrar, sujetar encofrados, armar aceros de refuerzo 
Clavos (2'' y 2 1/2'') 50 y 62,5  Encofrados de hormigón masivo 
Nota: L=Longitud, D= Diámetro.
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2.4.2.1.1 Ventajas del encofrado de madera. 
 Económico para obras pequeñas y medianas. 
 Permite producir prácticamente elementos con cualquier geometría. 
 Es de fácil montaje. 
 Bajo peso en relación a su resistencia. 
 Se encuentra fácilmente en el mercado (Ayala et al., 2010). 
2.4.2.1.2 Desventajas del encofrado de madera. 
 El uso excesivo de clavos y tornillos debilita la madera. 
 En obras de gran magnitud puede retrasar el trabajo, al tener que fabricarse. 
 Necesita de mantenimiento periódico para su reutilización. 
 Poca vida útil si no se tiene cuidado al desencofrar (Ayala et al., 2010). 
2.4.2.2 Encofrado de plástico. 
Este tipo de encofrados son modulares, y debido a su composición, son los más 
amigables con el medio ambiente. Estos encofrados están conformados principalmente por 
plástico y reforzados por fibra de vidrio (Plastigama, 2015). 
La tipología estructural de los paneles de este tipo de encofrado consiste en un tablero 
reforzado a través de celdas, las cuales funcionan como elementos resistentes a la flexión en 
los dos sentidos y cuyo propósito es el de distribuir la carga en todo el panel, lo cual mejora 
notablemente su resistencia. La distribución de las celdas, así como sus dimensiones son 
variadas y se diferencian entre los paneles aplicados para losas y para columnas, muros o 
paredes portantes y tabiquería (Plastigama, 2015) 
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Las dimensiones de los paneles por los cuales está conformado un encofrado plástico 
varían de acuerdo al proveedor. Para esta investigación se utilizaron encofrados plásticos 
proporcionados por la empresa Plastigama. 
2.4.2.2.1 Ventajas del encofrado plástico. 
 Se los puede moldear en formas. 
 Permite un buen terminado. 
 Son livianos y fácilmente desmontables. 
 No presentan problemas de corrosión. 
 Al ser reciclables son amigables con el medio ambiente. 
 De fácil limpieza y mantenimiento. 
 Al ser un material dócil hay menos riesgo de sufrir accidentes. 
 El armado es modular, fácil y rápido (Ayala et al., 2010). 
2.4.2.3 Encofrado metálico. 
Este tipo de encofrado es el más costoso pero puede ser utilizado muchas veces, por 
lo que su costo-beneficio resulta muy rentable para obras en donde los elementos a construir 
conserven las mismas dimensiones. Este tipo de encofrado es muy rápido y fácil de montar. 
El acabado de la superficie es liso. 
El encofrado metálico está compuesto por cierto número de piezas rígidas, que sólo 
pueden adaptarse a una forma determinada (Symons,  2009). Las dimensiones de los paneles 
por los cuales está conformado un encofrado metálico varían de acuerdo al proveedor. Para 
esta investigación se utilizaron encofrados metálicos tipo Steel – Ply Symons, 
proporcionados por la empresa Renteco. 
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2.4.2.3.1 Ventajas del encofrado metálico. 
 Rápido armado y desarmado. 
 Tienen un elevado número de usos. 
 Gran capacidad de carga. 
 Se obtienen superficies lisas (Ayala et al., 2010). 
2.4.3 Apuntalamiento de encofrados. 
Todos los encofrados independientemente del material por el que estén conformados 
necesitan contar con un adecuado apuntalamiento, el cual proporcionará mayor rigidez a 
estos y permitirá que mantengan la forma deseada. 
El apuntalamiento se lo realiza mediante puntales de madera o acero y deben ser 
adecuadamente fijados al encofrado y  a una superficie de apoyo. 
2.4.4 Vertido de mortero. 
El vertido del mortero se lo realizará a través de una bomba, por lo que este debe 
cumplir ciertas especificaciones para que pueda fluir adecuadamente hasta llegar al punto de 
colocación. Un mortero manejable y de buena calidad permitirá que la máquina trabaje sin 
sobrecargas ni otros inconvenientes. 
En esta investigación se utilizó la bomba Turbosol mini Avant G.  Esta maquinaria es 
la solución ideal para bombear, transportar y aplicar morteros. La mini Avant G. permite 
transportar hasta el punto de colocación una gama de morteros comunes, a base de cal y/o 
cemento, morteros premezclados a base de cemento, morteros ligeros aislantes térmico-
acústicos-ignífugos y morteros a base de cemento especiales (Turbosol Produzione spa, s.f.). 
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El parámetro más relevante a tomar en cuenta para que la mini produzca un adecuado 
bombeado del mortero, es el tamaño máximo del agregado fino. Panecons SA sugiere que 
este no sea mayor que 12 mm. 
Otros parámetros a tomar en cuenta: 
 El mortero debe ser diseñado de tal forma que presente una adecuada consistencia 
del tal forma que permita un correcto bombeado. Un mortero seco presentará 
problemas al fluir. 
 El mortero debe ser correctamente mezclado antes de ser colocado en la mini. 
 La mini debe ser lavada con agua antes y después de su uso. 
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3 Capitulo III: Pruebas de Laboratorio 
En este capitulo se describen los ensayos realizados en el laboratorio de la Pontifica 
Universidad Católica del Ecuador en las áreas de: hormigones, cementos y resistencia de 
materiales. Las pruebas de laboratorio se realizaron con el propósito de establecer las 
propiedades físicas y mecánicas de: agregados, morteros y probetas con núcleo de EPS, 
respectivamente. Adicionalmente, se describen los ensayos realizados en los laboratorios de 
Tespecon SA, los cuales se realizaron simultáneamente con los de la PUCE. Con los 
resultados obtenidos se dará paso a la siguiente etapa de esta investigación, que es la de 
ensayos en campo con los materiales y mezclas de mejor comportamiento teórico. 
3.1 Selección de la arena óptima para la obtención de un mortero fluido 
Para que el vertido a través de las formaletas se dé sin inconvenientes en los ensayos, 
el mortero a utilizarse debe ser suficientemente fluido para filtrarse por un espacio de 2.5 cm 
entre la pared interna de la formaleta y el poliestireno expandido; de igual manera debe 
trabajar sin interrupciones con la maquinaria utilizada para bombear la mezcla. Para 
desarrollar el mortero fluido que cumpla con los requisitos mencionados, se buscará una 
arena fina que facilite los procesos de mezcla, bombeo y vertido del mortero. Con estos 
antecedentes se da inicio a los ensayos de laboratorio para lograr una mezcla de arena, 
cemento y agua que cumpla con las condiciones de ensayo requeridas. 
Para iniciar los ensayos de laboratorio del agregado fino, se tomaron muestras de 
cinco diferentes tipos de arena en el norte de la provincia de Pichincha. Una de ellas proviene 
de la mina de Cochasquí y las cuatro restantes, de minas en San Antonio de Pichincha. Para 
determinar las propiedades físicas de la arena, los ensayos realizados fueron: granulometría, 
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material que pasa el tamiz No. 200, módulo de finura, porcentaje de absorción y contenido 
orgánico. 
Una breve descripción de la procedencia de los agregados se muestra a continuación 
en la Tabla 3.1. 
Tabla 3.1  
Procedencia del agregado fino. 
Muestras Descripción 
M1 Arena Fina, Mina Cochasquí 
M2 Arena Fina, Mina Fucusucu V 
M3 Polvo Rosado, Mina Fucusucu V 
M4 Polvo Rosado, Mina el Guabo 
M5 Polvo Rosado, Mina Fucusucu III 
 
Para los ensayos de laboratorio realizados, las normas en las que hemos basado el 
procedimiento y cálculo de resultados son: 
 Humedad natural: ASTM C566-13 y NTE INEN 0862:2011. 
 Granulometría de los agregados: ASTM C136/C136M-14, C144-11 y NTE INEN 
696:2011, 2536:2010. 
 Módulo de finura: ASTM C136/C136M-14 y NTE INEN 0696:2011. 
 Material que pasa el tamiz No. 200: ASTM C117-13 y NTE INEN 0697:2010. 
 Absorción del agregado fino: ASTM C128-15 y NTE INEN 0856:2010. 
 Peso unitario: ASTM C29/C29M-09 y NTE INEN 0858:2010. 
 Contenido orgánico de la arena: ASTM C40/C40M-11 y NTE INEN 0855:2010 
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La norma ASTM C144 (2011) establece una curva granulométrica para agregados de 
uso en morteros, esta curva relaciona la abertura de tamices vs. el porcentaje que pasa por 
cada uno: de acuerdo a esta norma en la curva granulométrica, el agregado fino debe cumplir 
con los límites establecidos en la Tabla 3.2. 
Tabla 3.2 
Límites granulométricos del agregado fino 
para uso en morteros. 
Tamiz Porcentaje que pasa 
4.75mm (No. 4) 100 
2.36mm (No. 8) 95 a 100 
1.18mm (No. 16) 70 a 100 
600μm (No. 30) 40 a 75 
300μm (No. 50) 20 a 40 
150μm (No. 100) 10 a 25 
75μm (No. 200) 0 a 10 
Nota: Fuente: American Society for Testing and 
Materials (2011). Standard Specification for Aggregate 
for Masonry Mortar C144-11. Recuperado de 
http://www.astm.org 
 
De la misma manera, en nuestro país las normas INEN establecen límites para la 
curva granulométrica del agregado fino para uso en morteros. Estos límites son iguales a los 
de la norma ASTM ya que la fuente de información de la norma ecuatoriana, es la norma 
americana.  
A continuación se muestran los resultados para los diferentes ensayos realizados en 
los laboratorios de la PUCE, estos se muestran en las tablas 3.3 a la 3.18. 
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PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
Tabla 3.3 Granulometría arena M1 
PROYECTO: Tesis de evaluación de productividad del sistema “hormi2”. 
ORIGEN DE LA MUESTRA: Mina Cochasquí  DESCRIPCIÓN: Arena fina 
MUESTRA: M1      FECHA DEL ENSAYO: 02-07-2015 
NORMA: ASTM C136/C136M-14    ÁREA DE LABORATORIO: Hormigones 
 
GRANULOMETRÍA POR MALLAS 
 
 
 
NOTAS: Masa de la muestra = 502.19 g. 
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Abertura del tamiz (mm)
Curva Granulométrica
M1
MALLA No. 
ABERTURA 
(mm) 
MASA RETENIDA 
PARCIAL (gr) 
MASA RETENIDA 
ACUMULADA (gr) 
PORCENTAJE 
RETENIDO (%) 
PORCENTAJE 
QUE PASA (%) 
4 4.75 0.45 0.45 0.09 99.91 
8 2.36 2.29 2.74 0.55 99.45 
16 1.18 36.23 38.97 7.76 92.24 
30 0.595 93.06 132.03 26.29 73.71 
50 0.297 123.73 255.76 50.93 49.07 
100 0.149 101.82 357.58 71.20 28.80 
200 0.074 68.88 426.46 84.92 15.08 
PASA No. 200 62.12 488.58 97.29 2.71 
SUMA 488.58    
Tabla 3.3  
Granulometría arena M1 
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 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
Tabla 3.4 Granulometría arena M2 
PROYECTO: Tesis de evaluación de productividad del sistema “hormi2”. 
ORIGEN DE LA MUESTRA: Mina Fucusucu V  DESCRIPCIÓN: Arena fina 
MUESTRA: M2      FECHA DEL ENSAYO: 02-07-2015 
NORMA: ASTM C136/C136M-14    ÁREA DE LABORATORIO: Hormigones 
 
GRANULOMETRÍA POR MALLAS 
 
 
 
NOTAS: Masa de la muestra = 501.56 g. 
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Abertura del tamiz (mm)
Curva Granulométrica
M2
MALLA No. 
ABERTURA 
(mm) 
MASA RETENIDA 
PARCIAL (gr) 
MASA RETENIDA 
ACUMULADA (gr) 
PORCENTAJE 
RETENIDO (%) 
PORCENTAJE 
QUE PASA (%) 
4 4.75 0.00 0.00 0.00 100.00 
8 2.36 11.08 11.08 2.21 97.79 
16 1.18 59.19 70.27 14.01 85.99 
30 0.595 118.00 188.27 37.54 62.46 
50 0.297 110.43 298.70 59.55 40.45 
100 0.149 94.99 393.69 78.49 21.51 
200 0.074 58.39 452.08 90.13 9.87 
PASA No. 200 45.07 497.15 99.12 0.88 
SUMA 497.15    
Tabla 3.4  
Granulometría arena M2 
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 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
Tabla 3.5 Granulometría arena M3 
PROYECTO: Tesis de evaluación de productividad del sistema “hormi2”. 
ORIGEN DE LA MUESTRA: Mina Fucusucu V  DESCRIPCIÓN: Polvo rosado 
MUESTRA: M3      FECHA DEL ENSAYO: 02-07-2015 
NORMA: ASTM C136/C136M-14    ÁREA DE LABORATORIO: Hormigones 
 
GRANULOMETRÍA POR MALLAS 
 
 
 
NOTAS: Masa de la muestra = 501.56 g. 
 
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
0,010,1110
P
o
rc
e
n
ta
je
 q
u
e
 p
as
a 
(%
)
Abertura del tamiz (mm)
Curva Granulométrica
M3
MALLA No. 
ABERTURA 
(mm) 
MASA RETENIDA 
PARCIAL (gr) 
MASA RETENIDA 
ACUMULADA (gr) 
PORCENTAJE 
RETENIDO (%) 
PORCENTAJE 
QUE PASA (%) 
4 4.75 5.70 5.70 1.14 98.86 
8 2.36 61.08 66.78 13.31 86.69 
16 1.18 90.83 157.61 31.42 68.58 
30 0.595 87.32 244.93 48.83 51.17 
50 0.297 79.82 324.75 64.75 35.25 
100 0.149 53.92 378.67 75.50 24.50 
200 0.074 39.64 418.31 83.40 16.60 
PASA No. 200 79.06 497.37 99.16 0.84 
SUMA 497.37    
Tabla 3.5  
Granulometría arena M3 
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 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
Tabla 3.6 Granulometría arena M4 
PROYECTO: Tesis de evaluación de productividad del sistema “hormi2”. 
ORIGEN DE LA MUESTRA: Mina El Guabo  DESCRIPCIÓN: Polvo rosado 
MUESTRA: M4      FECHA DEL ENSAYO: 02-07-2015 
NORMA: ASTM C136/C136M-14    ÁREA DE LABORATORIO: Hormigones 
 
GRANULOMETRÍA POR MALLAS 
 
 
 
NOTAS: Masa de la muestra = 507.90 g. 
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Abertura del tamiz (mm)
Curva Granulométrica
M4
MALLA No. 
ABERTURA 
(mm) 
MASA RETENIDA 
PARCIAL (gr) 
MASA RETENIDA 
ACUMULADA (gr) 
PORCENTAJE 
RETENIDO (%) 
PORCENTAJE 
QUE PASA (%) 
4 4.75 28.19 28.19 5.55 94.45 
8 2.36 69.14 97.33 19.16 80.84 
16 1.18 66.94 164.27 32.34 67.66 
30 0.595 72.08 236.35 46.53 53.47 
50 0.297 81.90 318.25 62.66 37.34 
100 0.149 65.11 383.36 75.48 24.52 
200 0.074 52.12 435.48 85.74 14.26 
PASA No. 200 67.22 502.70 98.98 1.02 
SUMA 502.70    
Tabla 3.6  
Granulometría arena M4 
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 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
Tabla 3.7 Granulometría arena M5 
PROYECTO: Tesis de evaluación de productividad del sistema “hormi2”. 
ORIGEN DE LA MUESTRA: Mina Fucusucu III  DESCRIPCIÓN: Polvo rosado 
MUESTRA: M5      FECHA DEL ENSAYO: 02-07-2015 
NORMA: ASTM C136/C136M-14    ÁREA DE LABORATORIO: Hormigones 
 
GRANULOMETRÍA POR MALLAS 
 
 
 
NOTAS: Masa de la muestra = 518.71 g. 
 
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
0,010,1110
P
o
rc
e
n
ta
je
 q
u
e
 p
as
a 
(%
)
Abertura del tamiz (mm)
Curva Granulométrica
M5
MALLA No. 
ABERTURA 
(mm) 
MASA RETENIDA 
PARCIAL (gr) 
MASA RETENIDA 
ACUMULADA (gr) 
PORCENTAJE 
RETENIDO (%) 
PORCENTAJE 
QUE PASA (%) 
4 4.75 11.85 11.85 2.28 97.72 
8 2.36 80.85 92.70 17.87 82.13 
16 1.18 74.00 166.70 32.14 67.86 
30 0.595 81.56 248.26 47.86 52.14 
50 0.297 89.54 337.80 65.12 34.88 
100 0.149 70.54 408.34 78.72 21.28 
200 0.074 55.60 463.94 89.44 10.56 
PASA No. 200 48.67 512.61 98.82 1.18 
SUMA 512.61    
Tabla 3.7  
Granulometría arena M5 
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 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
Tabla 3.8 Humedad natural M2 y M3 
PROYECTO: Tesis de evaluación de productividad del sistema “hormi2”. 
ORIGEN DE LAS MUESTRAS: Mina Fucusucu V  DESCRIPCIÓN: Arena fina y polvo rosado 
MUESTRAS: M2 y M3     FECHA DEL ENSAYO: 02-07-2015 
NORMA: ASTM C566-13    ÁREA DE LABORATORIO: Hormigones 
 
PORCENTAJE DE HUMEDAD NATURAL 
 
W % = 
B
A
 × 100 
 
MASA DE AGUA = (MASA HÚMEDA DE LA MUESTRA) – (MASA SECA DE LA MUESTRA) 
 
 
𝐻𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙 𝑀2 = 1.58% 
 
𝐻𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙 𝑀3 = 1.84% 
 
 
 
 
 
NOTAS: 
 
MUESTRA No. M2 - 1 M2 - 2 M3 - 1 M3 - 2 
 
MASA HÚMEDA DE LA MUESTRA (g) 122.91 135.81 77.73 99.51 
A 
MASA SECA DE LA MUESTRA (g) 121.01 133.7 76.33 97.71 
B 
MASA DE AGUA (g) 1.9 2.11 1.4 1.8 
W % 
PORCENTAJE DE HUMEDAD NATURAL 1.57 1.58 1.83 1.84 
Tabla 3.8  
Humedad natural M2 y M3 
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 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
Tabla 3.9 Humedad natural M4 y M5 
PROYECTO: Tesis de evaluación de productividad del sistema “hormi2”. 
ORIGEN DE LAS MUESTRAS: Mina Fucusucu V  DESCRIPCIÓN: Arena fina y polvo rosado 
MUESTRAS: M4 y M5     FECHA DEL ENSAYO: 02-07-2015 
NORMA: ASTM C566-13    ÁREA DE LABORATORIO: Hormigones 
 
PORCENTAJE DE HUMEDAD NATURAL 
 
W % = 
B
A
 × 100 
 
MASA DE AGUA = (MASA HÚMEDA DE LA MUESTRA) – (MASA SECA DE LA MUESTRA) 
 
 
𝐻𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙 𝑀4 = 5.92% 
 
𝐻𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙 𝑀5 = 2.80% 
 
 
 
 
 
NOTAS: 
 
MUESTRA No. M4 - 1 M4 - 2 M5 - 1 M5 - 2 
 
MASA HÚMEDA DE LA MUESTRA (g) 115.00 91.09 103.84 85.00 
A 
MASA SECA DE LA MUESTRA (g) 108.64 85.95 101.02 82.68 
B 
MASA DE AGUA (g) 6.36 5.14 2.82 2.32 
W % 
PORCENTAJE DE HUMEDAD NATURAL 5.85 5.98 2.79 2.81 
Tabla 3.9  
Humedad natural M4 y M5 
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 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
Tabla 3.10 Material que pasa el tamiz No. 200 
PROYECTO: Tesis de evaluación de productividad del sistema “hormi2”. 
ORIGEN DE LAS MUESTRAS: Minas Cochasquí, Fucusucu V, Fucusucu III y El Guabo 
MUESTRAS: M1, M2, M3, M4 y M5   FECHA DEL ENSAYO: 03-07-2015 
NORMA: ASTM C117-13    ÁREA DE LABORATORIO: Hormigones 
 
 
MATERIAL QUE PASA EL TAMIZ No. 200 
 
 
𝐴 =
B − C 
𝐵
× 100 
 
 
 
 
B: MASA SECA DE LA MUESTRA (g) 
 
C: MASA SECA DE LA MUESTRA RETENIDA EN EL TAMIZ No. 200 (g) 
 
A: PORCENTAJE DE MATERIAL FINO QUE PASA EL TAMIZ No. 200  
 
 
ARENA B C A 
M1 325.55 97.17 70.15 
M2 314.47 260.40 17.19 
M3 315.55 256.89 18.59 
M4 313.72 252.30 19.58 
M5 318.49 264.67 16.90 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTAS: 
 
 
Tabla 3.10  
Material que pasa el tamiz No. 200 
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 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
Tabla 3.11 Módulo de finura arena M1 
PROYECTO: Tesis de evaluación de productividad del sistema “hormi2”. 
ORIGEN DE LA MUESTRA: Mina Cochasquí  DESCRIPCIÓN: Arena fina 
MUESTRA: M1      FECHA DEL ENSAYO: 03-07-2015 
NORMA: ASTM C136/C136M-14    ÁREA DE LABORATORIO: Hormigones 
 
 
MÓDULO DE FINURA 
 
 
𝑀𝐹 =
Σ 𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 (3/8" + 𝑁º4 + 𝑁º8 + 𝑁º16 + 𝑁º30 + 𝑁º50 + 𝑁º100) 
100
 
 
 
 
 
 
𝑀𝐹 = 1.57 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTAS: Masa de la muestra = 502.19 g. 
 
MALLA 
No. 
ABERTURA 
(mm) 
MASA RETENIDA 
PARCIAL (gr) 
MASA RETENIDA 
ACUMULADA (gr) 
PORCENTAJE RETENIDO  
ACUMULADO (%) 
4 4.75 0.45 0.45 0.09 
8 2.36 2.29 2.74 0.55 
16 1.18 36.23 38.97 7.76 
30 0.595 93.06 132.03 26.29 
50 0.297 123.73 255.76 50.93 
100 0.149 101.82 357.58 71.20 
Tabla 3.11  
Módulo de finura arena M1 
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 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
Tabla 3.12 Módulo de finura arena M2 
PROYECTO: Tesis de evaluación de productividad del sistema “hormi2”. 
ORIGEN DE LA MUESTRA: Mina Fucusucu V  DESCRIPCIÓN: Arena fina 
MUESTRA: M2      FECHA DEL ENSAYO: 03-07-2015 
NORMA: ASTM C136/C136M-14    ÁREA DE LABORATORIO: Hormigones 
 
 
MÓDULO DE FINURA 
 
 
𝑀𝐹 =
Σ 𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 (3/8" + 𝑁º4 + 𝑁º8 + 𝑁º16 + 𝑁º30 + 𝑁º50 + 𝑁º100) 
100
 
 
 
 
 
 
𝑀𝐹 = 1.92 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTAS: Masa de la muestra = 501.56 g. 
 
MALLA 
No. 
ABERTURA 
(mm) 
MASA RETENIDA 
PARCIAL (gr) 
MASA RETENIDA 
ACUMULADA (gr) 
PORCENTAJE RETENIDO  
ACUMULADO (%) 
4 4.75 0.00 0.00 0.00 
8 2.36 11.08 11.08 2.21 
16 1.18 59.19 70.27 14.01 
30 0.595 118.00 188.27 37.54 
50 0.297 110.43 298.70 59.55 
100 0.149 94.99 393.69 78.49 
Tabla 3.12  
Módulo de finura arena M2 
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 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
Tabla 3.13 Módulo de finura arena M3 
PROYECTO: Tesis de evaluación de productividad del sistema “hormi2”. 
ORIGEN DE LA MUESTRA: Mina Fucusucu V  DESCRIPCIÓN: Polvo rosado 
MUESTRA: M3      FECHA DEL ENSAYO: 03-07-2015 
NORMA: ASTM C136/C136M-14    ÁREA DE LABORATORIO: Hormigones 
 
 
MÓDULO DE FINURA 
 
 
𝑀𝐹 =
Σ 𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 (3/8" + 𝑁º4 + 𝑁º8 + 𝑁º16 + 𝑁º30 + 𝑁º50 + 𝑁º100) 
100
 
 
 
 
 
𝑀𝐹 = 2.35 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTAS: Masa de la muestra = 501.56 g. 
 
MALLA 
No. 
ABERTURA 
(mm) 
MASA RETENIDA 
PARCIAL (gr) 
MASA RETENIDA 
ACUMULADA (gr) 
PORCENTAJE RETENIDO  
ACUMULADO (%) 
4 4.75 5.70 5.70 1.14 
8 2.36 61.08 66.78 13.31 
16 1.18 90.83 157.61 31.42 
30 0.595 87.32 244.93 48.83 
50 0.297 79.82 324.75 64.75 
100 0.149 53.92 378.67 75.50 
Tabla 3.13  
Módulo de finura arena M3 
  
56 
 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
Tabla 3.14 Módulo de finura arena M4 
PROYECTO: Tesis de evaluación de productividad del sistema “hormi2”. 
ORIGEN DE LA MUESTRA: Mina El Guabo  DESCRIPCIÓN: Polvo rosado 
MUESTRA: M4      FECHA DEL ENSAYO: 03-07-2015 
NORMA: ASTM C136/C136M-14    ÁREA DE LABORATORIO: Hormigones 
 
 
MÓDULO DE FINURA 
 
 
𝑀𝐹 =
Σ 𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 (3/8" + 𝑁º4 + 𝑁º8 + 𝑁º16 + 𝑁º30 + 𝑁º50 + 𝑁º100) 
100
 
 
 
 
 
𝑀𝐹 = 2.42 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTAS: Masa de la muestra = 507.90 g. 
 
MALLA 
No. 
ABERTURA 
(mm) 
MASA RETENIDA 
PARCIAL (gr) 
MASA RETENIDA 
ACUMULADA (gr) 
PORCENTAJE RETENIDO  
ACUMULADO (%) 
4 4.75 28.19 28.19 5.55 
8 2.36 69.14 97.33 19.16 
16 1.18 66.94 164.27 32.34 
30 0.595 72.08 236.35 46.53 
50 0.297 81.90 318.25 62.66 
100 0.149 65.11 383.36 75.48 
Tabla 3.14  
Módulo de finura arena M4 
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 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
Tabla 3.15 Módulo de finura arena M5 
PROYECTO: Tesis de evaluación de productividad del sistema “hormi2”. 
ORIGEN DE LA MUESTRA: Mina Fucusucu III  DESCRIPCIÓN: Polvo rosado 
MUESTRA: M5      FECHA DEL ENSAYO: 03-07-2015 
NORMA: ASTM C136/C136M-14    ÁREA DE LABORATORIO: Hormigones 
 
 
MÓDULO DE FINURA 
 
 
𝑀𝐹 =
Σ 𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 (3/8" + 𝑁º4 + 𝑁º8 + 𝑁º16 + 𝑁º30 + 𝑁º50 + 𝑁º100) 
100
 
 
 
 
 
𝑀𝐹 = 2.44 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTAS: Masa de la muestra = 518.71 g. 
 
MALLA 
No. 
ABERTURA 
(mm) 
MASA RETENIDA 
PARCIAL (gr) 
MASA RETENIDA 
ACUMULADA (gr) 
PORCENTAJE RETENIDO  
ACUMULADO (%) 
4 4.75 11.85 11.85 2.28 
8 2.36 80.85 92.70 17.87 
16 1.18 74.00 166.70 32.14 
30 0.595 81.56 248.26 47.86 
50 0.297 89.54 337.80 65.12 
100 0.149 70.54 408.34 78.72 
Tabla 3.15  
Módulo de finura arena M5 
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 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
Tabla 3.16 Absorción del agregado fino 
PROYECTO: Tesis de evaluación de productividad del sistema “hormi2”. 
ORIGEN DE LAS MUESTRAS: Minas Fucusucu V, Fucusucu III y El Guabo 
MUESTRAS: M2. M3. M4 y M5    FECHA DEL ENSAYO: 06-07-2015 
NORMA: ASTM C128-15    ÁREA DE LABORATORIO: Hormigones 
 
 
ABSORCIÓN DEL AGREGADO FINO 
 
 
𝐴𝑏 =
𝐵 − 𝐴
𝐴
× 100 
 
 
Ab: PORCENTAJE DE ABSORCIÓN 
 
A: MASA SECA DE LA MUESTRA 
 
B: MASA DE LA MUESTRA SATURADA CON SUPERFICIE SECA 
 
 
MUESTRA B A % DE ABSORCIÓN 
M2 525.30 479.50 9.55 
M3 552.15 508.23 8.64 
M4 539.57 490.29 10.05 
M5 533.04 484.66 9.98 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTAS:  
 
 
Tabla 3.16  
Absorción del agregado fino 
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 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
Tabla 3.17 Peso unitario de arena M2 
PROYECTO: Tesis de evaluación de productividad del sistema “hormi2”. 
ORIGEN DE LA MUESTRA: Mina Fucusucu V  DESCRIPCIÓN: Arena fina 
MUESTRA: M2      FECHA DEL ENSAYO: 08-07-2015 
NORMA: ASTM C29/C29M-14    ÁREA DE LABORATORIO: Hormigones 
 
 
PESO UNITARIO DEL AGREGADO FINO 
 
 
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑡𝑜 =
𝐴 − 𝑀
𝑉
 
 
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜 =
𝐵 − 𝑀
𝑉
 
 
 
MASA DEL MOLDE      M = 5.05 kg 
 
MASA DEL MOLDE + ARENA SUELTA    A = 9.28 kg 
 
MASA DEL MOLDE + ARENA COMPACTADA   B = 9.84 k 
 
VOLUMEN DEL MOLDE     V = 0.00298 m3 
 
 
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑡𝑜 = 1417.79 𝑘𝑔/𝑚3 
 
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜 = 1607.38 𝑘𝑔/𝑚3 
 
 
 
 
 
NOTAS: 
 
Tabla 3.17  
Peso unitario de arena M2 
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 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
Tabla 3.18 Contenido orgánico del agregado fino 
PROYECTO: Tesis de evaluación de productividad del sistema “hormi2”. 
ORIGEN DE LAS MUESTRAS: Minas Fucusucu V, Fucusucu III y El Guabo 
MUESTRAS: M2, M3, M4 y M5    FECHA DEL ENSAYO: 08-07-2015 
NORMA: ASTM C40/C40M-11    ÁREA DE LABORATORIO: Hormigones 
 
 
CONTENIDO ORGÁNICO DEL AGREGADO FINO 
 
 
 
 
 
MUESTRA DE ARENA M2 M3 M4 M5 
COLOR EN CARTA DE COLORES 
DE IMPUREZAS ORGÁNICAS (1 a 5) 
3 2 1 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTAS: Los colores observados en las soluciones de las muestras M2 a M5 no sobrepasaron el color estándar 
permitido (No. 3), por lo tanto el material es apto para usarse en morteros y hormigones. 
Tabla 3.18  
Contenido orgánico del agregado fino 
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3.2 Cálculo de dosificaciones a utilizar 
En esta investigación se recorrieron dos caminos para llegar a un mismo fin: el diseño 
de un mortero cuyas características y propiedades otorguen a este una consistencia lo 
suficientemente fluida para su colocación en los paneles “hormi2” y que además presente una 
resistencia a la compresión entre 80 a 100 kg/cm2. 
Por lo tanto la primera investigación se realizará en el laboratorio de la PUCE con el 
apoyo del personal de Sika SA, y la segunda se llevará a cabo en las instalaciones de 
Tespecon con ayuda del personal de la misma empresa. 
Se seleccionará de esta forma el mortero que presente las mejores condiciones 
requeridas para ser utilizado en la prueba de campo. 
3.2.1 Dosificaciones efectuadas en el laboratorio de la PUCE. 
Para la correcta elaboración de morteros, este ensayo se basó en la norma ASTM 
C305-14 la cual establece la mezcla mecánica de pastas de cemento y morteros de 
consistencia plástica, esta norma en nuestro equivale a la NTE INEN 155. 
Para el diseño del mortero se tomaron en cuenta sugerencias existentes en la norma 
antes mencionada, así como también el conocimiento y la experiencia obtenida por parte del 
personal de Sika SA. 
Los aspectos más relevantes que se consideró para las dosificaciones son:  
 Características del agregado fino: granulometría, módulo de finura, forma y 
textura de las partículas, así como también el contenido de materia orgánica 
juegan un rol decisivo en la calidad del mortero. 
 El agregado fino a utilizarse debe presentar un módulo de finura entre 2.5 y 2.8. 
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 El agregado fino debe estar libre de materia orgánica. 
 El porcentaje de agregado fino que pasa el tamiz No. 200 debe ser mayor al 10%. 
 Se utilizará un aditivo hiperplastificante Sika Viscocrete 1200, cuyas 
especificaciones y características se encuentran en el Anexo 1. 
 Se usará cemento portland marca Holcim. 
En primera instancia se realizaron cuatro dosificaciones diferentes, una con cada tipo 
de arena de las cuatro seleccionadas (M2 a M5). Las dosificaciones se realizaron inicialmente 
al peso para un volumen de 1.5 litros. El método utilizado fue el de ensayo y error hasta 
conseguir un mortero con una consistencia suficientemente fluida para poder verterse a través 
de los espacios entre las formaletas y los paneles de “hormi2”. La evaluación de la 
consistencia del mortero fue visual puesto que este debe ser muy fluido para el ensayo de 
campo. Debido a esto la mesa de flujo del laboratorio de cementos no se emplea para este 
tipo de mortero. 
Se obtuvieron de esta forma las dosificaciones mostradas en la tabla 3.19. 
Tabla 3.19  
Dosificaciones elaboradas en la PUCE 
Dosificación No. Muestra arena Arena (gr) Cemento (gr) Agua (gr) 
Viscocrete 
1200 (gr) 
N° de 
muestras 
1 M2 2445 375 615 2.25 9 
2 M3 2470 375 500 2.25 9 
3 M4 2540 375 500 2.25 9 
4 M5 2465 375 500 2.25 9 
Nota: la cantidad de aditivo utilizada fue 0.6% de la cantidad de cemento. 
Se utilizaron estas dosificaciones para la elaboración de cubos de mortero de 50 mm 
de arista regidos a la norma ASTM C109M - 02, que en nuestra norma viene a ser la NTE 
INEN 488. 
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Se eligió así la dosificación que presentó la mejor resistencia a la compresión a los 28 
días. Esta fue la dosificación No. 1, la cual estaba compuesta por la arena M2, los resultados 
de resistencia a la compresión se muestran en la sección 3.3.1 más adelante. 
Con la arena M2 se realizaron tres dosificaciones adicionales (No. 5, 6 y 7), en estas 
se modificó ligeramente la relación agua-cemento para obtener resultados distintos y 
nuevamente seleccionar la dosificación que mejores resultados presente para el ensayo de 
campo. 
 Estas dosificaciones fueron realizadas al peso para un volumen de 1.5 litros de 
mortero. Se obtuvieron los resultados mostrados en la tabla 3.20. 
Tabla 3.20  
Dosificaciones con arena M2 
Dosificación No. Arena (gr) Cemento (gr) Agua (gr) 
Viscocrete 
1200 (gr) 
A/C 
N° de 
muestras 
5 2290 375 565 3 0.88 6 
6 2225 405 580 2 0.86 6 
7 2340 375 560 3 0.87 6 
Nota: A/C= Relación agua-cemento. 
 
La cantidad de aditivo utilizada para las dosificaciones No. 5 y 7 fueron al 0.08% de 
la cantidad de cemento, mientras que la cantidad de aditivo utilizada para la dosificación No. 
6 fue al 0.06% de la cantidad de cemento. Ver el Anexo 2 para más información de las 
dosificaciones. 
Se utilizaron estas dosificaciones para la elaboración de cubos de mortero de 50 mm 
de arista regidos a la norma ASTM C109 / C109M - 02, que en la norma ecuatoriana es la 
NTE INEN 488. 
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3.2.2 Dosificaciones efectuadas en los laboratorios de Tespecon. 
El método utilizado fue el de ensayo y error hasta conseguir un mortero con una 
consistencia suficientemente fluida para poder ser vertido en los paneles “hormi2”. La 
evaluación de la consistencia fue visual puesto que el mortero buscado es muy fluido como 
para ser ensayado en la mesa de flujo. 
Inicialmente se determinaron así cuatro dosificaciones de mortero con una 
consistencia fluida, el mortero que presente mayor resistencia a la compresión es el que será 
elegido para el ensayo de vertido en un panel “hormi2”. 
Estas dosificaciones se realizaron simultáneamente a los ensayos de dosificación 
efectuados en el laboratorio de la PUCE. El aditivo hiperplastificante utilizado en estas 
dosificaciones fue el EPS 3001 U manufacturado por Tespecon SA, sus especificaciones 
técnicas se describen en el Anexo 3. Las dosificaciones ensayadas en el laboratorio de 
Tespecon se muestran en la tabla 3.21. 
Tabla 3.21  
Dosificaciones elaboradas en Tespecon 
Dosificación Arena (kg) Cemento (kg) Agua (l) 
 Aditivo EPS 3001 U 
% Aditivo Cantidad (cm3) 
1 7,2 1,0 1,1 2,22 14,78 
2 6,9 1,0 2,0 2,25 15,00 
3 6,3 1,0 2,0 2,25 15,00 
4 6,3 1,0 1,5 1,52 10,12 
Nota: Las dosificaciones fueron realizadas en relación al peso del cemento. 
Con estas dosificaciones se elaborarán probetas con núcleo de poliestireno expandido, 
sus dimensiones totales son 40 x 20 x 10 cm. El 50% de estas probetas contarán con malla 
electro soldada y serán ensayadas para obtener la resistencia a la compresión del sistema. Es 
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importante señalar que estas son probetas prototipo para medir la resistencia a la compresión 
del sistema hormi2 y no deben ser vistas como bloques para mampostería. 
3.3 Ensayos de compresión de morteros 
3.3.1 Resistencia a la compresión de morteros realizados en el laboratorio de la 
PUCE. 
Los ensayos de resistencia a la compresión que se llevaron a cabo en el Laboratorio 
de la PUCE se basan en las instrucciones descritas en la norma ASTM C109 / C109M – 02, 
que en nuestra norma es la NTE INEN 488 aplicada a los cementos hidráulicos empleados en 
la fabricación de morteros y hormigones. 
Las edades adoptadas para ensayar las muestras de mortero fueron 7, 14 y 28 días, los 
resultados obtenidos se presentan en las tablas 3.22 a la 3.24. 
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Tabla 3.22  
Resistencia a la compresión de morteros PUCE a los 7 días 
 1 2 3 4 
 
M2 M3 M4 M5 
Dimensiones  
Mortero 
N°1 
Mortero 
N°2 
Mortero 
N°3 
Mortero 
N°1 
Mortero 
N°2 
Mortero 
N°3 
Mortero 
N°1 
Mortero 
N°2 
Mortero 
N°3 
Mortero 
N°1 
Mortero 
N°2 
Mortero 
N°3 
Largo (cm) 5.10 5.10 5.10 5.00 5.10 5.10 5.15 5.12 5.15 5.00 5.00 5.00 
Ancho (cm) 5.10 5.00 5.10 4.95 4.95 5.00 5.10 5.15 5.10 5.00 5.00 5.00 
Altura (cm) 5.10 5.10 5.10 4.95 5.10 5.10 5.12 5.10 5.10 5.00 5.10 5.00 
Masa (gr) 268.38 267.62 265.14 259.93 265.12 270.68 272.39 274.09 272.38 268.20 266.51 263.84 
Área (cm2) 26.01 25.50 26.01 24.75 25.25 25.50 26.27 26.37 26.27 25.00 25.00 25.00 
Carga (kg) 1041.03 945.18 1021.04 1325.63 1246.20 1242.32 964.96 978.32 1000.14 1012.48 933.65 987.80 
Peso Unitario 
(kg/m3) 
2023.20 2057.82 1998.78 2121.66 2059.19 2081.35 2025.55 2038.20 2033.42 2145.60 2090.27 2110.72 
Resistencia 
(kg/cm2) 
40.02 37.07 39.26 53.56 49.36 48.72 36.74 37.10 38.08 40.50 37.35 39.51 
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Tabla 3.22  
Resistencia a la compresión de morteros PUCE a los 7 días (continuación) 
 
5 6 7 
 
M2 M2 M2 
Dimensiones Mortero N°1 Mortero N°2 Mortero N°1 Mortero N°2 Mortero N°1 Mortero N°2 
Largo (cm) 5.10 5.07 5.03 5.02 5.01 5.01 
Ancho (cm) 5.08 4.91 4.91 5.01 4.99 4.99 
Altura (cm) 5.20 5.16 5.09 4.99 5.19 5.01 
Masa (gr) 264.03 264.38 245.40 247.30 243.57 244.44 
Área (cm2) 25.91 24.89 24.70 25.15 25.00 25.00 
Carga (kg) 1314.52 1257.51 1258.13 1288.92 1350.61 1378.15 
Peso Unitario (kg/m3) 1959.82 2058.21 1952.12 1970.53 1877.23 1951.63 
Resistencia (kg/cm2) 50.74 50.52 50.94 51.25 54.03 55.13 
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Tabla 3.23  
Resistencia a la compresión de morteros PUCE a los 14 días 
 
1 2 3 4 
 
M2 M3 M4 M5 
Dimensiones 
Mortero 
N°4 
Mortero 
N°5 
Mortero 
N°6 
Mortero 
N°4 
Mortero 
N°5 
Mortero 
N°6 
Mortero 
N°4 
Mortero 
N°5 
Mortero 
N°6 
Mortero 
N°4 
Mortero 
N°5 
Mortero 
N°6 
Largo (cm) 5.10 5.20 5.10 5.05 5.09 5.01 5.00 5.00 5.00 5.00 5.01 5.00 
Ancho (cm) 5.15 5.05 5.00 4.95 5.05 5.00 5.05 5.01 5.03 5.10 5.05 5.02 
Altura (cm) 5.20 5.10 5.22 5.08 5.05 5.05 5.09 5.08 5.05 5.10 5.06 5.06 
Masa (gr) 265.19 263.88 262.05 260.45 267.95 270.96 258.14 255.29 253.96 265.11 266.55 267.29 
Área (cm2) 26.27 26.26 25.50 25.00 25.70 25.05 25.25 25.05 25.15 25.50 25.30 25.10 
Carga (kg) 1476.04 1551.10 1517.85 1628.90 1725.77 1678.35 1379.17 1350.61 1393.34 1366.83 1403.84 1338.28 
Peso Unitario 
(kg/m3) 
1941.67 1970.34 1968.67 2050.99 2064.21 2141.93 2008.52 2006.15 1999.57 2038.52 2082.09 2104.55 
Resistencia 
(kg/cm2) 
56.20 59.07 59.52 65.16 67.14 67.00 54.62 53.92 55.40 53.60 55.49 53.32 
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Tabla 3.23  
Resistencia a la compresión de morteros PUCE a los 14 días (continuación) 
 
5 6 7 
 
M2 M2 M2 
Dimensiones Mortero N°3 Mortero N°4 Mortero N°3 Mortero N°4 Mortero N°3 Mortero N°4 
Largo (cm) 5.02 5.16 5.04 5.02 4.95 4.95 
Ancho (cm) 5.07 5.05 4.96 4.98 5.03 5.05 
Altura (cm) 5.17 5.18 5.04 5.12 5.03 5.01 
Masa (gr) 265.19 263.12 246.48 256.67 242.17 246.14 
Área (cm2) 25.45 26.06 25.00 25.00 24.90 25.00 
Carga (kg) 1820.81 1833.14 1898.71 1884.44 1901.57 1921.45 
Peso Unitario (kg/m3) 2015.37 1949.32 1956.32 2005.27 1933.66 1965.39 
Resistencia (kg/cm2) 71.54 70.35 75.95 75.38 76.37 76.87 
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Tabla 3.24  
Resistencia a la compresión de morteros PUCE a los 28 días 
 
1 2 3 4 
 
M2 M3 M4 M5 
Dimensiones 
Mortero 
N°7 
Mortero 
N°8 
Mortero 
N°9 
Mortero 
N°7 
Mortero 
N°8 
Mortero 
N°9 
Mortero 
N°7 
Mortero 
N°8 
Mortero 
N°9 
Mortero 
N°7 
Mortero 
N°8 
Mortero 
N°9 
Largo (cm) 5.15 5.10 5.18 4.98 4.98 4.95 5.01 5.00 4.98 4.90 4.91 4.99 
Ancho (cm) 5.06 5.15 5.09 5.05 5.00 5.09 5.10 5.02 5.01 5.00 5.01 5.00 
Altura (cm) 5.20 5.05 5.15 5.00 5.18 5.05 5.05 5.01 5.05 5.05 5.01 5.00 
Masa (gr) 262.86 265.23 268.14 265.36 269.70 270.00 256.67 256.67 255.18 260.59 264.88 263.46 
Área (cm2) 26.06 26.27 26.37 25.15 24.90 25.20 25.55 25.10 24.95 24.50 24.60 24.95 
Carga (kg) 2065.84 2255.82 2235.83 2069.62 2030.62 1946.13 2031.68 2081.04 2053.51 1773.29 1805.61 1780.93 
Peso Unitario 
(kg/m3) 
1939.83 1999.65 1974.73 2110.30 2090.99 2122.02 1989.19 2041.10 2025.29 2106.20 2149.28 2111.90 
Resistencia 
(kg/cm2) 
79.28 85.89 84.80 82.29 81.55 77.24 79.52 82.91 82.31 72.38 73.40 71.38 
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Tabla 3.24  
Resistencia a la compresión de morteros PUCE a los 28 días (continuación) 
 
5 6 7 
 
M2 M2 M2 
Dimensiones Mortero N°5 Mortero N°6 Mortero N°5 Mortero N°6 Mortero N°5 Mortero N°6 
Largo (cm) 5.06 5.17 4.94 4.93 5.04 4.92 
Ancho (cm) 5.08 5.07 5.20 5.15 4.96 4.98 
Altura (cm) 5.15 5.14 5.03 5.03 5.02 4.95 
Masa (gr) 261.92 265.59 256.54 252.68 246.76 243.48 
Área (cm2) 25.70 26.21 25.69 25.39 25.00 24.50 
Carga (kg) 2593.34 2679.92 2794.74 2781.58 2845.52 2889.77 
Peso Unitario (kg/m3) 1978.55 1971.29 1985.44 1978.56 1966.34 2007.54 
Resistencia (kg/cm2) 100.89 102.24 108.80 109.56 113.83 117.94 
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La dosificación No. 7 presentó mayor resistencia a la compresión a los 28 días 
comparada a las dosificaciones 5 y 6, esta fue de 116 kg/cm2 (ver tabla 3.24); y su 
consistencia fue lo suficientemente fluida para poder ser vertida sin problema en los paneles 
“hormi2”. De esta manera la dosificación No. 7 fue la seleccionada para el ensayo en la 
fábrica de Panecons SA en Latacunga. 
3.3.2 Resistencia a la compresión de morteros elaborados en el laboratorio de 
Tespecon. 
La sugerencia del personal técnico de Tespecon fue emplear la dosificación No. 4 en 
el ensayo preliminar de mortero vertido, este tiene una consistencia fluida adecuada para el 
ensayo y su posterior resistencia a la compresión cumplirá los parámetros de resistencia 
establecidos por Panecons SA (80 a 100 kg/cm2). Los resultados de resistencia a la 
compresión de la dosificación No. 4 se muestran en la tabla 3.25. 
Tabla 3.25  
Resistencia a la compresión de morteros Tespecon 
Edad de ensayo (días) Resistencia a la compresión (kg/cm2) 
7 62 
14 81 
28 95 
Nota: Fuente: A. Espinoza (comunicación personal, 2 de septiembre, 2015) 
 
3.4 Prueba de vertido de Panel en los laboratorios de Tespecon 
Se realizaron dos ensayos de vertido de mortero en un panel “hormi2”. El vertido del 
primer ensayo se efectuó manualmente, mientras que el segundo se llevó a cabo con 
maquinaria de bombeo de mortero.  
3.4.1 Descripción de ensayo de vertido manual. 
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Utilizando la dosificación No. 4, se preparó un panel para el ensayo de laboratorio, 
sus dimensiones fueron de 1.50 x 1.00 x 0.15 m. El núcleo de poliestireno utilizado fue un 
panel simple Emmedue PST100, con espesor de 10 cm que permite alojar una capa de 
mortero de 2.5 cm de espesor a cada lado. 
Los materiales utilizados para la construcción del encofrado de dicho panel fueron 
tableros de madera contrachapada de 5 mm y una plancha de acrílico transparente, la cual 
proporcionará visibilidad adecuada durante el vertido del mortero. Para el correcto 
arriostramiento del encofrado se utilizaron alfajías de eucalipto con una sección transversal 
de 4x4 cm, sujetadas entre sí por medio de tornillos y clavos. La primera fue colocada a 10 
cm de la base y las siguientes con una separación de 60 cm.  
La plancha de acrílico fue sujetada mediante ángulos de aluminio, los cuales fueron 
atornillados a la madera contrachapada con un espaciamiento de 15 cm. Además se utilizó 
silicón para asegurar que no existan salidas de la lechada del mortero y así garantizar su 
hermeticidad.  
Se colocaron pequeñas piezas de madera en los 3 lados del panel para garantizar la 
estabilidad y correcta posición del núcleo de poliestireno en el momento de verter el mortero. 
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Fotografía 1. Panel para ensayo en Tespecon. 
 
El vertido del mortero se realizó manualmente. Para esto se utilizaron dos personas. 
El llenado del panel se llevó acabo aproximadamente en una hora. 
 
Fotografía 2. Ensayo de vertido manual. 
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Para evitar burbujas de aire y un buen acomodamiento del mortero se simuló el 
vibrado mediante golpes continuos y distribuidos uniformemente en las cuatro caras del panel 
con un martillo de goma. Para un adecuado desencofrado se utilizó desmoldante antes de dar 
inicio al ensayo. 
 
Fotografía 3. Eliminación de burbujas de aire. 
 
 
Fotografía 4. Culminación de ensayo con vertido manual 
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3.4.2 Descripción del ensayo de vertido con maquinaria de bombeo. 
Para esta prueba se reutilizó la estructura básica del panel usado en el ensayo de 
vertido manual, los materiales reciclados fueron los tableros de madera contrachapada y la 
plancha de acrílico.  
Para el arriostramiento se emplearon alfajías de madera nuevas puesto que las 
anteriores se arruinaron por la presión que ejerció el mortero sobre el panel. Estas fueron 
sujetadas entre sí mediante tornillos y alambre entorchado. La plancha de acrílico y las 
pequeñas piezas de madera fueron colocados de igual forma que en el ensayo anterior. El 
núcleo de poliestireno utilizado es de las mismas dimensiones que en la prueba de vertido 
manual. 
Del ensayo anterior pudimos observar que el fraguado del mortero era rápido en 
relación al tiempo que tomó su colocación, por esta razón se optó por añadir un aditivo 
retardante como medida de precaución a pesar de que el vertido esta vez sería con 
maquinaria. El aditivo usado fue EPS PREMIX VZ provisto por Tespecon SA. Las 
especificaciones del aditivo se encuentran en el Anexo 4. 
La dosificación utilizada para esta prueba es la indicada en la tabla 3.26. 
Tabla 3.26  
Dosificación de mortero Tespecon 
Dosificación 
Arena 
(kg) 
Cemento 
(kg) 
Agua 
(l) 
 Aditivo EPS 3001 U Aditivo EPS PREMIX VZ 
% Aditivo Cantidad (cm3) % Aditivo Cantidad (cm3) 
5 6,3 1,0 1,5 1,52 10,12 0,7 4,67 
Nota: Fuente: A. Espinoza (comunicación personal, 15 de septiembre, 2015) 
Para el vertido del mortero se utilizó la bomba Turbosol mini Avant G. Dos personas 
realizaron el vertido del mortero, el primer trabajador opera la máquina y coloca el mortero 
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en esta, mientras que el segundo se encarga del vertido en el panel. El ensayo de vertido del 
panel se finalizó en 20 minutos aproximadamente. 
 
Fotografía 5. Preparación del mortero. 
 
 
Fotografía 6. Colocación del mortero en la mini. 
 
Al igual que en el ensayo anterior se imitó el vibrado del mortero mediante golpes 
continuos y distribuidos uniformemente en las caras del panel con un martillo de goma. Se 
aplicó desmoldante antes de iniciar el ensayo para un adecuado y fácil desencofrado. 
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Fotografía 7. Vertido del mortero. 
 
 
Fotografía 8. Finalización del ensayo. 
 
3.5 Ensayos de resistencia a la compresión en probetas 
El laboratorio de Tespecon se encargó de ensayar a compresión las probetas 
realizadas con las cinco dosificaciones antes mencionadas. Las edades de ensayo de las 
probetas fueron seleccionadas por el personal técnico de Tespecon. 
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Fotografía 9. Probetas para ensayos de resistencia a la compresión. 
 
Para determinar la resistencia a la compresión de las probetas elaboradas en el 
laboratorio de Tespecon, no existe norma alguna que establezca parámetros para este ensayo. 
Por lo que las probetas fueron ensayadas en la prensa en la cual se ensayan bloques de 
mampostería. Puesto que al buscar la resistencia a la compresión de estas probetas, lo que nos 
importa es que exista una fuerza vertical uniformemente distribuida sobre toda el área de 
contacto de la probeta. 
Se pudo haber realizado probetas cilíndricas para determinar su resistencia a la 
compresión como las que se elabora para hormigón y para las cuales si existen normas 
vigentes. Sin embargo realizar una probeta cilíndrica que contenga en su interior un panel 
cilíndrico de poliestireno resulta muy complicado. Por esta razón se decidió trabajar con 
probetas prismáticas. 
Los resultados de resistencia a la compresión en las probetas ensayadas en el 
laboratorio de Tespecon se muestran en la tabla 3.27. 
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Tabla 3.27  
Resistencia a la compresión en probetas Tespecon 
Dosificación 
No. 
Edad 
(días) 
Probeta 
No. 
Resistencia a la 
compresión (kg/cm2) 
1 7 1 9.8 
33 1 27.2 
2 26.6 
2 7 1 8.7 
33 1 25.0 
2 30.4 
3 26 1 32.6 
2 26.1 
56 1 42.4 
2 35.9 
4 50 1 65.2 
2 54.3 
3 69.6 
4 72.8 
5 28 1 46.7 
2 40.2 
3 43.5 
4 41.3 
5 34.8 
6 55.4 
Nota: Fuente: A. Espinoza (comunicación personal, 13 de octubre, 2015) 
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4 Capítulo IV: Trabajos de Campo 
Con los resultados de los ensayos obtenidos en laboratorio se tomó la decisión de 
realizar una prueba de mayor magnitud en la fábrica de Panecons SA en la ciudad de 
Latacunga. Este ensayo simulará las condiciones reales que se presentan en obra, 
proporcionando más información acerca de aspectos que en laboratorio no se consideran. 
Los ensayos realizados se llevaron a cabo con la ayuda del personal de Panecons SA, 
la maquinaria y otras herramientas de trabajo fueron provistas por la misma empresa.  
4.1 Descripción de los trabajos a realizar para la construcción de una tabiquería en 
forma de “L” 
Se decidió llevar a cabo este ensayo utilizando formaletas provistas por Plastigama, 
ya que mediante un acuerdo con la empresa Panecons SA se estableció trabajar 
conjuntamente para llevar a cabo esta investigación, puesto que los resultados obtenidos 
serán de mutuo beneficio. 
4.1.1 Prueba de tabiquería con formaletas plásticas. 
El ensayo consiste en la construcción de una tabiquería en forma de “L” cuyas 
dimensiones son (2.5 + 1.2) x 2.4 x 0.10 m. El núcleo de poliestireno que llevará en su 
interior es un panel simple Emmedue PST40 de 4 cm de espesor, cubierto por una capa de 
mortero de espesor 2.5 cm a cada lado, medido desde la malla de acero. Esta tabiquería será 
construida adyacente a una preexistente de igual espesor y altura.  
El procedimiento para realizar el ensayo fue el siguiente: 
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4.1.1.1 Montaje de las planchas de poliestireno. 
Esta tarea la llevó a cabo una cuadrilla conformada por cinco personas (cuatro peones 
y un maestro mayor). El transporte de las planchas hasta el sitio de trabajo se llevó a cabo por 
dos peones, mientras tanto los peones restantes se encargan del timbrado para señalar la 
posición exacta de las planchas de poliestireno. Los peones que se encargaron del transporte 
empiezan a chicotear la superficie del terreno del lado ya timbrado por los anteriores. Una 
vez finalizado el timbrado, los dos peones se encargan del montaje y amarre de paneles del 
lado ya chicoteado. Los peones que finalizaron la colocación de las varillas ahora se encargan 
de las mallas auxiliares en los paneles ya montados hasta terminar los dos lados de la “L”. 
Durante todo este proceso el maestro mayor solo cumple con supervisar la labor de sus 
trabajadores. 
Para poder realizar el montaje de las planchas de poliestireno sobre la superficie del 
terreno se utilizaron varillas de acero corrugado ø10 mm. Estas varillas tienen una longitud 
total de 40 cm, con una longitud de anclaje de 7 cm; estas están dispuestas de forma alternada 
a cada lado del panel cada 10 cm. Los chicotes fueron amarrados a la malla de las planchas 
de poliestireno mediante alambre recocido No. 18; se utilizaron dos amarres por chicote. 
Para un adecuado montaje de las planchas de poliestireno, es recomendable empezar 
en una esquina y continuar en los dos ejes perpendiculares para conseguir un conjunto 
estable. 
Los paneles deben ser traslapados y amarrados entre si para lograr de esta manera un 
solo módulo. Para unir los paneles que forman la esquina se utilizaron mallas angulares de 
refuerzo tipo RG1, se colocaron cuatro unidades en la esquina: dos en el interior y dos en el 
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exterior. Las mallas RG1 se fijaron a la malla de la plancha mediante amarres con alambre de 
acero galvanizado. 
Para el empalme de las planchas de poliestireno en el lado de mayor longitud de la 
tabiquería, se usaron mallas planas RG2, amarradas con alambre de acero galvanizado. 
Se utilizó una malla perfilada tipo “U” en los vanos de las planchas que quedaron 
expuestas (parte superior y extremo libre de la tabiquería). 
 
Fotografía 10. Montaje de planchas de poliestireno. 
 
4.1.1.2 Armado del encofrado. 
El encofrado de Plastigama está compuesto por paneles plásticos de distintas 
dimensiones. Estos se unen entre si mediante cuñas del mismo material. La modulación de 
este encofrado se muestra en las figuras 3 y 4. 
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Figura 3. Modulación 1 de encofrado Plastigama. 
PLANTA
VISTA FRONTAL
5
0
0
5
0
0
5
0
0
5
0
0
5
0
0
5
0
0
SECCION
1000
4
0
0
1000
4
0
0
5
0
0
5
0
0
4
0
0
4
0
0
500
1
0
0
0
1
0
0
0
500
1
0
0
0
500 500
1
0
0
0
500
1
0
0
0
500
1
0
0
0
1
0
0
0
500 500
1
0
0
0
1
0
0
0
2
0
0
300
300
1
0
0
0
300
2
0
0
300
1
0
0
0
1
0
0
0
2
0
0
2
0
0
200
200
2
0
0
1
0
0
0
200
1
0
0
0
2
0
0
200 200
1000200
200
200
1
0
0
0
500 500
1
0
0
0
500
1
0
0
0
1
0
0
0
500
VISTA LATERAL
1
0
0
0
2
0
0
1
0
0
0
2
0
0
2
0
0
2
0
0
  
85 
 
Figura 4. Modulación 2 de encofrado Plastigama. 
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Este sistema de encofrado cuenta con un arriostramiento interno el cual consiste en 
pequeños orificios distribuidos uniformemente en la superficie del encofrado, estos se 
conocen como conectores circulares, por estos atraviesa alambre que sujeta las dos caras del 
encofrado. Sin embargo este procedimiento, no es práctico en obra por el tiempo que toma, 
por lo que con el asesoramiento del personal de Plastigama se tomó la decisión de omitir este 
paso y reforzar el arriostramiento y apuntalamiento externo. 
Para el arriostramiento y apuntalamiento del encofrado se utilizaron puntales de 1,35 
y 2.5 m, alfajías de eucalipto de sección transversal 5 x 5 cm y 2.40 m de altura. Se colocaron 
las alfajías vertical y horizontalmente, las verticales se dispusieron en la parte superior, 
inferior y central; mientras que las horizontales guardaron un espacio de 60cm entre si, 
aproximadamente. 
La cuadrilla que llevó a cabo el armado del encofrado está conformada por cuatro 
personas (tres peones y un albañil). Los tres peones se encargan de llevar las piezas del 
encofrado al sitio del ensayo. Posteriormente los peones arman los pequeños paneles 
plásticos del encofrado, uniéndolos mediante cuñas. Un peón se encarga de sostener los 
paneles plásticos en posición vertical, mientras que los peones restantes colocan las alfajías y 
puntales, con la configuración ya descrita anteriormente. En este rubro, el albañil se encarga 
de supervisar el trabajo realizado por los peones. 
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Fotografía 11. Armado de las piezas de encofrado. 
 
 
Fotografía 12. Montaje del encofrado. 
 
 
Fotografía 13. Finalización de encofrado y apuntalamiento. 
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4.1.1.3 Preparación y vertido del mortero. 
La dosificación utilizada es la No.7 descrita en la sección 3.3.1 de esta investigación. 
Se planteó llevar a cabo la preparación del mortero en dos paradas para facilitar la 
incorporación de los materiales a los trabajadores encargados de esta tarea. El cálculo de la 
cantidad de mortero a utilizar se llevó a cabo de la siguiente manera: 
A = 2.5 m      a = 2.45 m 
B = 1.2 m      b = 1.22 m 
C = 0.1 m       c = 0.04 m 
H = 2.5 m       h = 2.48 m 
 
           Volumen total del panel=(A+B)×C×H                      (Ecuación 1) 
Volumen total del panel=0.925 m3 
 
   Volumen poliestireno=(a+b)×c×h            (Ecuación 2) 
Volumen poliestireno=0.362 m3 
 
Volumen mortero 1=Volumen total del panel-Volumen poliestireno          (Ecuación 3) 
Volumen mortero=0.563 m3 
Para evaluar la resistencia a la compresión de este sistema, se tomarán seis probetas 
utilizando el mismo mortero, para ser ensayadas posteriormente. La geometría de las probetas 
se presenta en las figuras 5 y 6. 
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Figura 5. Modulación 1 de probetas para ensayos de resistencia a la compresión. 
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Figura 6. Modulación 2 de probetas para ensayos de resistencia a la compresión.
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X = 0.4 m       x = 0.35 m 
Y = 0.1 m      y = 0.04 m 
Z = 0.2 m      z = 0.16 m 
 
        Volumen probeta=X×Y×Z            (Ecuación 4) 
Volumen probeta=0.008 m3 
 
      Volumen poliestireno=x×y×z            (Ecuación 5) 
Volumen poliestireno=0.0023 m3 
 
 Volumen mortero 2=Volumen probeta-Volumen poliestireno        (Ecuación 6) 
Volumen mortero2=0.0057 m3 
Volumen mortero2 para 6 probetas=0.03 m3 
 
 Volumen total mortero=Volumen mortero1+Volumen mortero2   (Ecuación 7) 
Volumen total mortero=0.593 m3 
 
Asumiendo un porcentaje de desperdicio del 5%, la nueva cantidad de mortero 
necesaria para el ensayo será: 
Volumen total mortero=0.623 m3 
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 Las cantidades de materiales necesarios para 1 m3 de mortero utilizando la 
dosificación No. 7 se muestran en la tabla 4.1. 
Tabla 4.1  
Cantidades para 1m3 de mortero PUCE 
Material Cantidad (kg) 
Cemento 250.0 
Arena 1,560.0 
Agua 373.3 
Aditivo 2.0 
 
Los pesos unitarios de arena, cemento y agua se muestran en la tabla 4.2. 
Tabla 4.2  
Peso unitario de materiales para mortero 
Material Peso Unitario (kg/m3) 
Cemento 1,500.0 
Arena 1,417.8 
Agua 1,000.0 
 
La tabla 4.3 muestra las cantidades necesarias de materiales para elaborar 0.623 m3 de 
mortero. Para evitar el desperdicio del aditivo y facilitar su medición, la cantidad necesaria se 
pesó en una balanza previo al ensayo. 
Tabla 4.3  
Cantidades para 0.623m3 de mortero PUCE 
Material kg m3 
Cemento 155.00 0.103 
Arena 967.20 0.680 
Agua  231.45 0.231 
Aditivo  1.24  
Nota: La relación cemento-arena es aproximadamente 1:6 y 
la relación agua-cemento real es 0.87. 
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Para la dosificación del mortero de este ensayo, se usó una parihuela de 0.35m de lado 
para el cemento y la arena; el agua se midió en litros y el aditivo al peso. Las cantidades de 
materiales por parada se muestran en la tabla 4.4. 
Tabla 4.4  
Cantidades de materiales por parada 
Material Cantidad 
Cemento (m3) 0.052 
Arena (m3) 0.340 
Agua (m3) 0.116 
Aditivo (kg) 1.240 
 
Teniendo en cuenta que el volumen de la parihuela es 0.043m3, la dosificación al 
volumen de los materiales es como lo indica la tabla 4.5. 
Tabla 4.5  
Dosificación por parada de mortero 
Material Unidad Cantidad 
Cemento parihuela 1.20 
Arena parihuela 7.90 
Agua  L 116.00 
Aditivo  kg 0.62 
 
Para la dosificación y el vertido del mortero en el panel en forma de “L”, se utilizó 
una cuadrilla conformada por cinco personas (tres peones, un albañil y un maestro mayor). 
Para el vertido del mortero se utilizó una bomba Turbosol Mini Avant G, mientras que el 
vibrado del panel se simuló a través de un montacargas. La distribución del personal fue de la 
siguiente manera: 
La incorporación de los materiales estuvo a cargo de dos peones y un albañil, las 
cantidades de materiales a mezclar fueron indicadas por el maestro mayor. Simultáneamente 
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el tercer peón se encarga de la preparación de la máquina. Una vez lista la dosificación, el 
tercer peón carga el mortero en la bandeja de la máquina y el albañil se encarga de verter el 
mortero dentro del encofrado. Una vez iniciado el vertido, un peón permanece mezclando 
constantemente el mortero para que este mantenga su consistencia, mientras tanto el segundo 
peón se encarga del vibrado del panel con ayuda del montacargas. 
 
Fotografía 14. Vertido del mortero con mini. 
 
Luego de cinco minutos de verter el mortero en el interior del panel; se observó que el 
encofrado empezó a fallar en el lado de menor dimensión de la tabiquería, por lo que se 
detuvo el vertido inmediatamente. La falla se produjo sobre los paneles de Plastigama en la 
parte inferior del encofrado donde la presión era muy grande. Las piezas de plástico se 
pandearon excesivamente produciendo un sobreesfuerzo en las alfajías de madera, las cuales 
desplazaron los soportes inferiores causando la separación de las piezas del encofrado por 
donde hubo salida de mortero. 
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Fotografía 15. Falla en el encofrado de Plastigama. 
 
Al no tener éxito en esta prueba, se tomó la decisión de cambiar el encofrado por uno 
metálico, para esta prueba se trabajó con la empresa Renteco S.A. 
4.1.2 Prueba de tabiquería con formaletas metálicas. 
Para llevar a cabo esta prueba, el transporte de los elementos metálicos del encofrado 
debía realizarse en una plataforma desde la ciudad de Quito hasta la fábrica de Panecons SA 
en Latacunga. Para evitar gastos innecesarios, Panecons SA decidió cambiar la configuración 
de la tabiquería y disminuir sus dimensiones; de esta manera el transporte de los elementos 
podría realizarse utilizando una de las camionetas de la empresa. La nueva tabiquería tiene un 
espesor de 0.1 m y un ancho y alto de 2.4 m. 
4.1.2.1 Montaje de las planchas de poliestireno. 
El montaje, anclaje y amarre de las planchas de poliestireno se realizó de la misma 
manera que en la prueba anterior. La diferencia es que no se utilizaron las mallas tipo RG1 
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debido a que la tabiquería ya no es en forma de “L”. La cuadrilla considerada para esta tarea 
y la distribución de actividades entre los trabajadores, es igual a la de la prueba anterior. 
 
Fotografía 16. Montaje de planchas de poliestireno. 
 
4.1.2.2 Armado del encofrado. 
Renteco utiliza el sistema Steel – Ply de Symons. Este sistema está conformado por 
un fuerte armazón de acero y madera multilaminada. Estas planchas se unen por medio del 
acoplamiento de cuñas, cuyo procedimiento no necesita personal ni herramientas 
especializadas. Este encofrado cuenta con un sistema de arriostramiento interno, el que 
consiste en pequeñas placas metálicas que sujetan las planchas paralelas del encofrado; estas 
se colocan en toda la longitud de unión entre dos planchas con una separación de 30cm. 
Este sistema de encofrado demanda menos apuntalamiento en relación al encofrado 
de Plastigama debido a sus características. Su modulación se muestra en las figuras 7 y 8.
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Figura 7. Modulación 1 de encofrado Renteco. 
PLANTA
VISTA FRONTALSECCIÓN
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Figura 8. Modulación 2 de encofrado Renteco. 
PLANTA
VISTA FRONTALSECCIÓN
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La aplicación de un desmoldante facilita el proceso de desencofrado del sistema por 
lo que se recomienda su uso. La cuadrilla encargada de armar el encofrado estuvo 
conformada por cinco personas (tres peones, un albañil y un maestro mayor). La distribución 
de actividades es la siguiente: 
Se colocan las piezas metálicas de encofrado en posición vertical, tres peones y un 
albañil se encargan de unir las piezas entre sí mediante cuñas. Una vez armadas las piezas, se 
las coloca rodeando el poliestireno. Luego se procede a colocar las placas para 
arriostramiento interno en la unión de cada placa metálica, esta tarea la realiza el albañil. Se 
colocan tres alfajías en sentido horizontal en cada cara del encofrado, estas se aseguran en su 
sitio mediante piezas metálicas propias del encofrado Steel – Ply, adicionalmente se colocan 
puntales para una mejor fijación del sistema, los encargados de esta tarea fueron tres peones y 
un albañil. 
 
Fotografía 17. Armado de encofrado metálico. 
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4.1.2.3 Preparación y vertido del mortero. 
Igual que en la prueba anterior la dosificación utilizada es la No. 7 (detallada en la 
sección 3.3.1 de esta investigación) y la preparación del mortero se llevó a cabo en dos 
paradas. El calculo de la cantidad de mortero a utilizar se llevó a cabo de la siguiente manera: 
A = 2.5 m      a = 2.46 m 
C = 0.1 m       c = 0.04 m 
H = 2.4 m       h = 2.38 m 
 
               Volumen total del panel=A×C×H            (Ecuación 8) 
Volumen total del panel=0.6 m3 
 
                                      Volumen poliestireno=a×c×h             (Ecuación 9) 
Volumen poliestireno=0.236 m3 
 
Volumen mortero 1=Volumen total del panel-Volumen poliestireno          (Ecuación 3) 
Volumen mortero=0.364 m3 
 
Para evaluar la resistencia a la compresión de este sistema, se tomaron seis probetas 
utilizando el mismo mortero que para el panel, la geometría de estas probetas se muestra en 
las figuras 5 y 6. 
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        Volumen probeta=X×Y×Z            (Ecuación 4) 
Volumen probeta=0.008 m3 
 
      Volumen poliestireno=x×y×z            (Ecuación 5) 
Volumen poliestireno=0.0023 m3 
 
 Volumen mortero 2=Volumen probeta-Volumen poliestireno        (Ecuación 6) 
Volumen mortero2=0.0057 m3 
Volumen mortero2 para 6 probetas=0.03 m3 
 
 Volumen total mortero=Volumen mortero1+Volumen mortero2   (Ecuación 7) 
Volumen total mortero=0.394 m3 
 
Asumiendo un porcentaje de desperdicio del 5%, la nueva cantidad de mortero 
necesaria para el ensayo será: 
 
Volumen total mortero=0.414 m3 
 
 Las cantidades de materiales para 1m3 de mortero utilizando la dosificación 
No. 7 se muestran en la tabla 4.6. 
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Tabla 4.6  
Cantidades para 1m3 de mortero PUCE 
Material Cantidad 
Cemento (kg) 250.0 
Arena (kg) 1,560.0 
Agua (kg) 373.3 
Aditivo (kg) 2.0 
 
Los pesos unitarios de arena, cemento y agua se muestran en la tabla 4.7. 
Tabla 4.7  
Peso unitario de materiales para mortero 
Material Peso Unitario (kg/m3) 
Cemento 1,500.0 
Arena 1,417.8 
Agua 1,000.0 
 
La tabla 4.8 muestra las cantidades de materiales para elaborar 0.414 m3 de mortero. 
Para evitar el desperdicio del aditivo y facilitar su medición, la cantidad necesaria se pesó en 
una balanza previo al ensayo 
Tabla 4.8  
Cantidades para 0.414m3 de mortero PUCE 
Material kg m3 
Cemento 103.50 0.07 
Arena 645.84 0.46 
Agua  154.55 0.15 
Aditivo  0.83  
Nota: La relación cemento-arena es aproximadamente 1:6 
y la relación agua-cemento real es 0.87. 
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Para la dosificación del mortero de este ensayo, se usó una parihuela de 0.35m de lado 
para el cemento y la arena; el agua se midió en litros y el aditivo al peso. Las cantidades de 
los materiales por parada se muestran en la tabla 4.9. 
Tabla 4.9  
Cantidades de materiales por parada 
Material Cantidad 
Cemento (m3) 0.035 
Arena (m3) 0.230 
Agua (m3) 0.770 
Aditivo (kg) 0.410 
 
Teniendo en cuenta que el volumen de la parihuela es 0.043 m3, la dosificación al 
volumen de los materiales es como lo indica la tabla 4.10. 
Tabla 4.10  
Dosificación por parada de mortero 
Material Unidad Cantidad 
Cemento parihuela 0.82 
Arena parihuela 5.35 
Agua  L 77.00 
Aditivo  kg 0.41 
 
Al igual que en la prueba anterior, para la dosificación y el vertido del mortero se 
utilizó una cuadrilla conformada por cinco personas (tres peones, un albañil y un maestro 
mayor). Para el vertido del mortero se utilizó una bomba Turbosol Mini Avant G, mientras 
que el vibrado del panel se simuló a través de un montacargas. La distribución del personal 
fue de la siguiente manera: 
La incorporación de los materiales estuvo a cargo de dos peones y un albañil, las 
cantidades de materiales a mezclar fueron indicadas por el maestro mayor. Simultáneamente 
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el tercer peón se encarga de la preparación de la máquina. Una vez lista la dosificación, el 
tercer peón carga el mortero en la bandeja de la máquina y el albañil se encarga de verter el 
mortero dentro del encofrado. Una vez iniciado el vertido, un peón permanece mezclando 
constantemente el mortero para que este mantenga su consistencia, mientras tanto el segundo 
peón se encarga del vibrado del panel con ayuda del montacargas. El ensayo finalizó sin 
presencia de fugas excesivas de mortero ni desplazamiento de las unidades de encofrado. 
 
Fotografía 18. Preparación del mortero. 
 
 
Fotografía 19. Vertido del mortero. 
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Fotografía 20. Finalización de vertido de mortero. 
 
4.1.2.4 Desencofrado del sistema. 
El desencofrado se llevó a cabo al día siguiente de la fundición, esta tarea fue 
realizada por dos peones y un albañil en aproximadamente 40 minutos. 
 
Fotografía 21. Desencofrado del sistema. 
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4.2 Medición de parámetros considerados 
Los parámetros considerados para medición, fueron los de mayor importancia para 
esta investigación, siendo estos: cuadrilla tipo, materiales, rendimientos, precios unitarios, 
tiempos productivos, contributorios, no contributorios y resistencia a la compresión del 
sistema. Estos parámetros fueron medidos en cada rubro. Los datos recogidos para este 
análisis son los de la prueba con encofrado metálico, ya que con el encofrado plástico no 
hubo éxito. 
4.2.1 Cuadrilla tipo. 
Los trabajadores que participaron para la ejecución de todos los rubros fueron: peón, 
albañil y maestro mayor. La Contraloría General del Estado clasifica a estos trabajadores por 
categorías ocupacionales, las correspondientes a los de la construcción son: 
 Categoría E2: Peón. 
 Categoría D2: Albañil. 
 Categoría C1: Maestro Mayor. 
Los rubros sometidos a análisis se indican a continuación: 
4.2.1.1 Timbrado de la superficie. 
Se utilizó una cuadrilla de un peón, un albañil y un maestro mayor. Para la ejecución 
del rubro el maestro mayor aportó únicamente con instrucciones al peón y albañil, resultando 
en la siguiente cuadrilla tipo: 
1E2 + 1D2 + 0.1C1 
4.2.1.2 Chicoteado de la superficie. 
La cuadrilla utilizada es la misma que la del rubro anterior: 
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1E2 + 1D2 + 0.1C1 
4.2.1.3 Montaje de paneles “hormi2”. 
En la cuadrilla utilizada intervienen cuatro peones y un maestro mayor, el maestro 
mayor se limita únicamente a dar instrucciones de trabajo a los peones. La cuadrilla tipo es: 
4E2 + 0.1C1 
4.2.1.4 Encofrado y apuntalamiento. 
Para llevar a cabo el encofrado se trabajó con tres peones, un albañil y un maestro 
mayor. Al igual que en los otros rubros, el maestro mayor aporta con indicaciones para la 
ejecución de un buen trabajo. La cuadrilla tipo es: 
3E2 + 1D2 + 0.1C1 
4.2.1.5 Preparación del mortero. 
La cuadrilla es la misma que para el armado del encofrado: 
3E2 + 1D2 + 0.1C1 
4.2.1.6 Vertido del mortero. 
La cuadrilla tipo está conformada por dos peones, un albañil y un maestro mayor: 
2E2 + 1D2 + 0.1C1 
4.2.1.7 Desencofrado del sistema. 
El trabajo se llevó a cabo por dos peones que contaron con la ayuda y supervisión de 
un albañil. 
2E2 + 0.5D2 
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4.2.2 Materiales. 
A continuación se analiza el uso de materiales y sus cantidades para la construcción 
de la tabiquería de ensayo, estos se detallan en la tabla 4.11 para los rubros que precisan de 
materiales de construcción. 
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Tabla 4.11  
Cantidades de materiales para construcción de una tabiquería 
Rubro Materiales Unidad Cantidad 
Chicoteado de la superficie Acero de Refuerzo FY=4200Kg/cm2 ø10mm L=40cm kg 5.42 
Montaje de paneles “hormi2” Panel Simple PST40 m2 6 
 Malla RG2 u 4 
 Malla perfilada tipo "U" u 4 
 Alambre recocido #18 kg 1 
Encofrado y apuntalamiento Encofrado metálico Steel Ply m2 12 
 Cuñas para encofrado u 48 
 Desmoldante l 2 
 Alfajía de eucalipto 0.05x0.05x2.4m u 6 
 Puntales de eucalipto L=2.4m u 6 
 Clavos de acero kg 1 
Preparación del mortero Arena m3 0.46 
 Cemento kg 103.5 
 Agua m3 0.15 
 Aditivo kg 0.83 
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4.2.3 Rendimientos. 
Los rendimientos se midieron durante la realización del ensayo en Latacunga, con 
estos datos se calculan las horas hombre para el posterior análisis de precios unitarios. La 
tabla 4.12 muestra los rendimientos para cada rubro. La fórmula utilizada para el cálculo de 
las horas hombre (hh) es: 
    hh=
a×b
c
              (Ecuación 8) 
De donde: 
a: Número de individuos que realizan el trabajo 
b: Tiempo en horas en que se realiza el trabajo 
c: Cantidad ejecutada 
Tabla 4.12  
Rendimiento de cada rubro 
Rubro Cuadrilla Actividades Rendimiento 
Timbrado de la superficie 1E2 + 1D2 + 0.1C1 Se timbra una longitud de 4,8m 
en 11min (0.18h) 
26.67m/h 
Chicoteado de la superficie 1E2 + 1D2 + 0.1C1 Se chicotea una longitud de 4,8m 
en 15min (0.25h) 
19.2m/h 
Montaje de paneles “hormi2” 4E2 + 0.1C1 El montaje de los paneles de 
poliestireno para un área de 6m2 
tomó 24min (0.4h)  
15m2/h 
Encofrado y apuntalamiento 3E2 + 1D2 + 0.1C1 Se armó el encofrado metálico y 
se apuntaló en 80min (1.33h) un 
área de 12.25 m2 
9.21m2/h 
Preparación del mortero 3E2 + 1D2 + 0.1C1 Se preparó 0.414m3 de mortero en 
40min (0.67h) 
0.62m3/h 
Vertido del mortero 2E2 + 1D2 + 0.1C1 Se vertió 12.25m2 de mortero en 
20min (0.33h) 
37.12m2/h 
Desencofrado del sistema 2E2 + 0.5D2 Se desencofró 12.25m2 de 
encofrado en 40min (0.67h) 
18.28m2/h 
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El cálculo de horas hombre se muestra en la tabla 4.13 para cada rubro del sistema 
“hormi2” con mortero vertido. 
Tabla 4.13  
Horas hombre para cada rubro 
Rubro 
Categoría 
trabajador 
a b c Horas hombre 
Timbrado de la superficie (m) E2 1.0 0.18 4.8 0.038 
 D2 1.0 0.18 4.8 0.038 
 C1 0.1 0.18 4.8 0.004 
Chicoteado de la superficie (m) E2 1.0 0.25 4.8 0.052 
 D2 1.0 0.25 4.8 0.052 
 C1 0.1 0.25 4.8 0.005 
Montaje de paneles “hormi2” (m2) E2 4.0 0.40 6.0 0.280 
 C1 0.1 0.40 6.0 0.007 
Encofrado y apuntalamiento (m2) E2 3.0 1.33 12.25 0.330 
 D2 1.0 1.33 12.25 0.110 
 C1 0.1 1.33 12.25 0.011 
Preparación del mortero (m3) E2 3.0 0.67 0.414 4.860 
 D2 1.0 0.67 0.414 1.620 
 C1 0.1 0.67 0.414 0.160 
Vertido del mortero (m2) E2 2.0 0.33 12.25 0.054 
 D2 1.0 0.33 12.25 0.027 
 C1 0.1 0.33 12.25 0.003 
Desencofrado del sistema (m2) E2 2 0.67 12.25 0.11 
 C1 0.5 0.67 12.25 0.027 
Nota: El rubro de preparación del mortero incluye aditivo superplastificante y no incluye concretera. 
 
4.2.4 Análisis de precios unitarios. 
Para el análisis de precios unitarios se utilizó la información descrita en las secciones 
4.2.1 a 4.2.3, esta información se obtuvo de los ensayos realizados en campo.  
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Tabla 4.14  
Análisis de precios unitarios: timbrado de la superficie 
RUBRO: TIMBRADO DE LA SUPERFICIE UNIDAD: m 
      
MATERIALES UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 
UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 
     
  
  
TOTAL 
 
      
CUADRILLA TIPO CANTIDAD 
SALARIO 
REAL/HORA 
RENDIMIENTO 
H.HOMBRE 
COSTO 
TOTAL 
Categoría E2 1.00 3.26 0.038 0.12 
Categoría D2 1.00 3.30 0.038 0.13 
Categoría C1 0.10 3.66 0.004 0.01 
  
      
  
TOTAL 0.26 
      
EQUIPO CANTIDAD 
COSTO 
HORARIO 
RENDIMIENTO 
HORA/EQUIPO 
COSTO 
TOTAL 
Herramienta menor 1.00 0.07 0.038 0.000 
  
      
  
TOTAL 0.000 
      
   
COSTO DIRECTO 0.26 
   
COSTOS INDIRECTOS (20% CD) 0.05 
   
SUBTOTAL 0.32 
   
IVA 12% 0.04 
   
PRECIO UNITARIO TOTAL USD 0.36 
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Tabla 4.15  
Análisis de precios unitarios: chicoteado de la superficie 
RUBRO: CHICOTEADO DE LA SUPERFICIE UNIDAD: m 
      
MATERIALES UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 
UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 
Acero de refuerzo FY=4200Kg/cm2 ø10mm L=40cm kg 1.13 1.30 1.469 
  
    
  
  
TOTAL 1.469 
      
CUADRILLA TIPO CANTIDAD 
SALARIO 
REAL/HORA 
RENDIMIENTO 
H.HOMBRE 
COSTO 
TOTAL 
Categoría E2 1.00 3.26 0.052 0.17 
Categoría D2 1.00 3.30 0.052 0.17 
Categoría C1 0.10 3.66 0.005 0.02 
  
      
  
TOTAL 0.36 
      
EQUIPO CANTIDAD 
COSTO 
HORARIO 
RENDIMIENTO 
HORA/EQUIPO 
COSTO 
TOTAL 
Herramienta menor 1.00 0.011 0.052 0.001 
  
      
  
TOTAL 0.001 
      
   
COSTO DIRECTO 1.83 
   
COSTOS INDIRECTOS (20% CD) 0.37 
   
SUBTOTAL 2.19 
   
IVA 12% 0.26 
   
PRECIO UNITARIO TOTAL USD 2.46 
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Tabla 4.16  
Análisis de precios unitarios: montaje de paneles “hormi2” 
RUBRO: MONTAJE DE PANELES “HORMI2” UNIDAD: m2 
      
MATERIALES UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 
UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 
Panel Simple PST40 (espesor terminado = 10cm) m2 1.00 10.44 10.44 
Malla RG2 u 0.67 1.19 0.797 
Malla perfilada tipo "U" u 0.67 1.54 1.0318 
Alambre recocido No. 18 kg 0.17 2.3 0.391 
          
      TOTAL 12.660 
      
CUADRILLA TIPO CANTIDAD 
SALARIO 
REAL/HORA 
RENDIMIENTO 
H.HOMBRE 
COSTO 
TOTAL 
Categoría E2 4.00 3.26 0.280 0.91 
Categoría C1 0.10 3.66 0.007 0.03 
          
      TOTAL 0.94 
      
EQUIPO CANTIDAD 
COSTO 
HORARIO 
RENDIMIENTO 
HORA/EQUIPO 
COSTO 
TOTAL 
Herramienta menor 1.00 0.028 0.07 0.002 
          
      TOTAL 0.002 
      
   
COSTO DIRECTO 13.60 
   
COSTOS INDIRECTOS (20% CD) 2.72 
   
SUBTOTAL 16.32 
   
IVA 12% 1.96 
   
PRECIO UNITARIO TOTAL USD 18.28 
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Tabla 4.17  
Análisis de precios unitarios: encofrado y apuntalamiento 
RUBRO: ENCOFRADO Y APUNTALAMIENTO  UNIDAD: m2 
      
MATERIALES UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 
UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 
Encofrado Metálico Steel Ply m2 1.00 11.49 11.49 
Cuñas para encofrado u 3.92 1.14 4.47 
Desmoldante l  2  0.27 0.54 
Alfajía de eucalipto 0.05x0.05x2.4m u 0.50 3 1.5 
Puntales de eucalipto L=2.4m u 0.50 1.5 0.75 
Clavos de acero kg 0.05 2.02 0.101 
            
      TOTAL 18.85 
      
CUADRILLA TIPO CANTIDAD 
SALARIO 
REAL/HORA 
RENDIMIENTO 
H.HOMBRE 
COSTO 
TOTAL 
Categoría E2 3.00 3.26 0.330 1.08 
Categoría D2 1.00 3.3 0.110 0.36 
Categoría C1 0.10 3.66 0.011 0.04 
          
      TOTAL 1.48 
      
EQUIPO CANTIDAD 
COSTO 
HORARIO 
RENDIMIENTO 
HORA/EQUIPO 
COSTO 
TOTAL 
Herramienta menor 1.00 0.044 0.110 0.005 
          
      TOTAL 0.005 
      
   
COSTO DIRECTO 20.33 
   
COSTOS INDIRECTOS (20% CD) 4.07 
   
SUBTOTAL 24.40 
   
IVA 12% 2.93 
   
PRECIO UNITARIO TOTAL USD 27.33 
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Tabla 4.18  
Análisis de precios unitarios: preparación del mortero 
RUBRO: PREPARACIÓN DEL MORTERO UNIDAD: m3 
      
MATERIALES UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 
UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 
Arena m3 1.04 6.7 6.968 
Cemento kg 250 0.18 45.00 
Agua m3 0.37 0.78 0.289 
Aditivo kg 2.00 6.28 12.56 
          
      TOTAL 64.817 
      
CUADRILLA TIPO CANTIDAD 
SALARIO 
REAL/HORA 
RENDIMIENTO 
H.HOMBRE 
COSTO 
TOTAL 
Categoría E2 3.00 3.26 4.86 15.84 
Categoría D2 1.00 3.30 1.62 5.35 
Categoría C1 0.10 3.66 0.16 0.59 
    
       
 
TOTAL 21.78 
      
EQUIPO CANTIDAD 
COSTO 
HORARIO 
RENDIMIENTO 
HORA/EQUIPO 
COSTO 
TOTAL 
Herramienta menor 2.00 0.653 3.24 2.12 
    
       
 
TOTAL 2.12 
      
   
COSTO DIRECTO 88.71 
   
COSTOS INDIRECTOS (20% CD) 17.74 
   
SUBTOTAL 106.45 
   
IVA 12% 12.77 
   
PRECIO UNITARIO TOTAL USD 119.22 
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Tabla 4.19  
Análisis de precios unitarios: vertido del mortero 
RUBRO: VERTIDO DEL MORTERO UNIDAD: m2 
      
MATERIALES UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 
UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 
          
      TOTAL 
 
      
CUADRILLA TIPO CANTIDAD 
SALARIO 
REAL/HORA 
RENDIMIENTO 
H.HOMBRE 
COSTO 
TOTAL 
Categoría E2 2.00 3.26 0.054 0.18 
Categoría D2 1.00 3.30 0.027 0.09 
Categoría C1 0.10 3.66 0.003 0.01 
    
       
 
TOTAL 0.28 
      
EQUIPO CANTIDAD 
COSTO 
HORARIO 
RENDIMIENTO 
HORA/EQUIPO 
COSTO 
TOTAL 
Herramienta menor 1.00 0.008 0.027 0.00 
Bomba Turbosol mini Avant G 1.00 15.00 0.027 0.40 
    
       
 
TOTAL 0.40 
      
   
COSTO DIRECTO 0.68 
   
COSTOS INDIRECTOS (20% CD) 0.14 
   
SUBTOTAL 0.82 
   
IVA 12% 0.10 
   
PRECIO UNITARIO TOTAL USD 0.92 
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Tabla 4.20  
Análisis de precios unitarios: desencofrado del sistema 
RUBRO: DESENCOFRADO DEL SISTEMA UNIDAD: m2 
      
MATERIALES UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 
UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 
          
      TOTAL 
 
      
CUADRILLA TIPO CANTIDAD 
SALARIO 
REAL/HORA 
RENDIMIENTO 
H.HOMBRE 
COSTO 
TOTAL 
Categoría E2 2.00 3.26 0.110 0.36 
Categoría D2 0.50 3.30 0.027 0.09 
    
       
 
TOTAL 0.45 
      
EQUIPO CANTIDAD 
COSTO 
HORARIO 
RENDIMIENTO 
HORA/EQUIPO 
COSTO 
TOTAL 
Herramienta menor 1.00 0.013 0.054 0.001 
    
       
 
TOTAL 0.001 
      
   
COSTO DIRECTO 0.45 
   
COSTOS INDIRECTOS (20% CD) 0.09 
   
SUBTOTAL 0.54 
   
IVA 12% 0.06 
   
PRECIO UNITARIO TOTAL USD 0.60 
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4.2.5 Tiempos productivos, contributorios y no contributorios. 
El adecuado aprovechamiento de los recursos necesarios para producir un fin, es la 
clave para alcanzar una buena productividad. El minucioso estudio de toda actividad nos 
permite desglosar a esta en tres tipos de trabajos existentes y correlacionados, por medio de 
los cuales se lleva a cabo dicha actividad. Estos son: trabajo productivo, trabajo contributorio 
y trabajo no contributorio. 
4.2.5.1 Trabajo productivo. 
Son todas aquellas actividades que agregan valor a un rubro, por ejemplo: colocación 
de bloques, refuerzos, moldajes, mortero, etc. 
4.2.5.2 Trabajo contributorio. 
Son las actividades que aparentemente son necesarias pero no agregan valor al rubro 
ejecutado, por ejemplo: instrucciones de trabajo, transporte de materiales, mediciones, etc. 
4.2.5.3 Trabajo no contributorio. 
Son aquellas que no tienen ningún tipo de aporte, ya sea directa o indirectamente al 
rubro. 
A continuación las tablas 4.21 a la 4.27 describen los tiempos mencionados 
anteriormente analizados en cada rubro. 
Tabla 4.21  
Tiempos para timbrado de la superficie 
N° Categoría 
Tiempos (minutos) 
Productivo Contributorio No Contributorio Total 
1 E2: Juan   10 1 11 
1 D2: Carlos   8  3 11 
1 C1: Víctor   2   2 
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Tabla 4.22  
Tiempos para chicoteado de la superficie 
N° Categoría 
Tiempos (minutos) 
Productivo Contributorio No Contributorio Total 
1 E2: Juan  12 1 2 15 
1 D2: Carlos  10 3  2 15 
1 C1: Víctor   3   3 
 
Tabla 4.23  
Tiempos para montaje de paneles “hormi2” 
N° Categoría 
Tiempos (minutos) 
Productivo Contributorio No Contributorio Total 
1 E2: Juan 20 2 2 24 
2 E2: Manuel 20 2 2 24 
3 E2: Pedro 21 3   24 
4 E2: Daniel 21 3   24 
1 C1: Víctor   4   4 
 
Tabla 4.24  
Tiempos para encofrado y apuntalamiento 
N° Categoría 
Tiempos (minutos) 
Productivo Contributorio No Contributorio Total 
1 E2: Juan 45 25 10 80 
2 E2: Manuel 43 25 12 80 
3 E2: Pedro 45 28 7 80 
1 D2: Carlos 40 35 5 80 
1 C1: Víctor   10   10 
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Tabla 4.25 
Tiempos para preparación del mortero 
N° Categoría 
Tiempos (minutos) 
Productivo Contributorio No Contributorio Total 
1 E2: Juan   32 8 40 
2 E2: Manuel   32 8 40 
3 E2: Pedro   35 5 40 
1 D2: Carlos  30 10 40 
1 C1: Víctor   8   8 
 
Tabla 4.26 
Tiempos para vertido del mortero 
N° Categoría 
Tiempos (minutos) 
Productivo Contributorio No Contributorio Total 
1 E2: Juan   14 6 20 
2 E2: Manuel   16 4 20 
1 D2: Carlos 20   20 
1 C1: Víctor   6   6 
 
Tabla 4.27  
Tiempos para desencofrado del sistema 
N° Categoría 
Tiempos (minutos) 
Productivo Contributorio No Contributorio Total 
1 E2: Juan   35 5 40 
2 E2: Manuel   33 7 40 
1 D2: Carlos  20  20 
 
4.2.6 Resistencia a la compresión del sistema. 
Para ensayar en laboratorio la resistencia a compresión del sistema, se elaboraron 
probetas de iguales características que las empleadas en los ensayos en Tespecon, cuyas 
dimensiones fueron 40 x 20 x 10 cm. Los resultados obtenidos se muestran en la tabla 4.28. 
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Tabla 4.28  
Resistencia a la compresión de probetas PUCE 
 
7 días 14 días 28 días 
 
Con malla Sin malla Con malla Sin malla Con malla Sin malla 
Largo (cm) 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 
Ancho (cm) 10.03 9.77 10.08 10.07 10.07 10.09 
Altura (cm) 19.80 19.90 19.78 19.78 19.88 19.97 
Masa (kg) 10.41 10.20 10.46 9.98 10.56 10.44 
Área (cm2) 401.20 390.80 403.20 402.80 402.80 403.60 
Carga (kg) 1,5651.26 1,2549.29 1,9850.92 1,7687.09 2,3115.99 2,0002.86 
Resistencia 
(kg/cm2) 
39.01 32.11 49.23 43.91 57.39 49.56 
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5 Capítulo V: Análisis y discusión de resultados 
En este capítulo se presentan y comparan los parámetros elegidos del sistema 
“hormi2” para tabiquería, con mortero vertido y proyectado. 
5.1 Rendimientos 
Los rendimientos que se presentan a continuación para el mortero proyectado, han 
sido proporcionados por Panecons SA. El cálculo de horas hombre es igual que en la sección 
4.2.3. Los rendimientos y horas hombre medidos y calculados se muestran en las tablas 5.1 y 
5.2, respectivamente. 
Tabla 5.1  
Rendimiento de cada rubro 
Rubro Cuadrilla Rendimiento 
Timbrado de la superficie 1E2 + 1D2 + 0.08C1 7.00m/h 
Chicoteado de la superficie 1E2 + 1D2 + 1C1 7.00m/h 
Montaje de paneles “hormi2” 1E2 + 1D2 + 1C1 8.25m2/h 
Apuntalamiento de paneles 2E2 + 1D2  15.00m2/h 
Preparación del mortero 3E2 + 1D2 + 0.1C1 0.75m3/h 
Proyección del mortero (1era capa) 1E2 + 1D2 + 0.25C1 33.00m2/h 
Proyección del mortero (2da capa) 1E2 + 1D2 + 0.25C1 16.00m2/h 
Terminado 2E2 + 5D2 + 0.2C1 20.00m2/h 
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Tabla 5.2  
Horas hombre para cada rubro 
Rubro 
Categoría 
trabajador 
a b c Horas hombre 
Timbrado de la superficie (m) E2 1.00 1.00 7.00 0.143 
 D2 1.00 1.00 7.00 0.143 
 C1 0.08 1.00 7.00 0.011 
Chicoteado de la superficie (m) E2 1.00 1.00 7.00 0.143 
 D2 1.00 1.00 7.00 0.143 
 C1 1.00 1.00 7.00 0.143 
Montaje de paneles “hormi2” (m2) E2 1.00 1.00 8.25 0.121 
 D2 1.00 1.00 8.25 0.121 
 C1 1.00 1.00 8.25 0.121 
Apuntalamiento de paneles (m2) E2 2.00 1.00 15.00 0.133 
 D2 1.00 1.00 15.00 0.067 
Preparación del mortero (m3) E2 3.00 1.00 0.75 3.990 
 D2 1.00 1.00 0.75 1.330 
 C1 0.10 1.00 0.75 0.130 
Proyección del mortero (m2 1era capa) E2 1.00 1.00 33.00 0.030 
 D2 1.00 1.00 33.00 0.030 
 C1 0.25 1.00 33.00 0.008 
Proyección del mortero (m2 2da capa) E2 1.00 1.00 16.00 0.063 
 D2 1.00 1.00 16.00 0.063 
 C1 0.25 1.00 16.00 0.016 
Terminado (m2) E2 2.00 1.00 20.00 0.100 
 D2 5.00 1.00 20.00 0.250 
 C1 0.20 1.00 20.00 0.010 
Nota: El rubro de preparación del mortero incluye aditivo superplastificante y no incluye concretera. El espesor del 
mortero en la proyección de la primera capa es 1cm y en la segunda 2.5cm. 
 
5.2 Análisis de precios unitarios 
Los siguientes análisis fueron provistos por Panecons SA, estos son los que la 
empresa usa actualmente. 
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Tabla 5.3  
Análisis de precios unitarios: timbrado de la superficie 
RUBRO: TIMBRADO DE LA SUPERFICIE UNIDAD: m 
      
MATERIALES UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 
UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 
     
  
  
TOTAL 
 
      
CUADRILLA TIPO CANTIDAD 
SALARIO 
REAL/HORA 
RENDIMIENTO 
H.HOMBRE 
COSTO 
TOTAL 
Categoría E2 1.00 3.26 0.143 0.47 
Categoría D2 1.00 3.30 0.143 0.47 
Categoría C1 0.08 3.66 0.011 0.04 
  
      
  
TOTAL 0.98 
      
EQUIPO CANTIDAD 
COSTO 
HORARIO 
RENDIMIENTO 
HORA/EQUIPO 
COSTO 
TOTAL 
Herramienta menor 1.00 0.029 0.143 0.04 
  
      
  
TOTAL 0.04 
      
   
COSTO DIRECTO 0.98 
   
COSTOS INDIRECTOS (20% CD) 0.20 
   
SUBTOTAL 1.18 
   
IVA 12% 0.14 
   
PRECIO UNITARIO TOTAL USD 1.32 
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Tabla 5.4  
Análisis de precios unitarios: chicoteado de la superficie 
RUBRO: CHICOTEADO DE LA SUPERFICIE UNIDAD: m 
      
MATERIALES UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 
UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 
Acero de refuerzo FY=4200kg/cm2 kg 0.88 1.09 0.96 
Alambre de amarre kg 0.85 2.19 1.86 
  
    
  
  
TOTAL 2.82 
      
CUADRILLA TIPO CANTIDAD 
SALARIO 
REAL/HORA 
RENDIMIENTO 
H.HOMBRE 
COSTO 
TOTAL 
Categoría E2 1.00 3.26 0.143 0.47 
Categoría D2 1.00 3.30 0.143 0.47 
Categoría C1 1.00 3.66 0.143 0.52 
  
      
  
TOTAL 1.46 
      
EQUIPO CANTIDAD 
COSTO 
HORARIO 
RENDIMIENTO 
HORA/EQUIPO 
COSTO 
TOTAL 
Herramienta menor 1.00 0.044 0.143 0.01 
  
      
  
TOTAL 0.01 
      
   
COSTO DIRECTO 4.29 
   
COSTOS INDIRECTOS (20% CD) 0.86 
   
SUBTOTAL 5.15 
   
IVA 12% 0.62 
   
PRECIO UNITARIO TOTAL USD 5.76 
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Tabla 5.5  
Análisis de precios unitarios: montaje de paneles “hormi2” 
RUBRO: MONTAJE DE PANELES “HORMI2” UNIDAD: m2 
      
MATERIALES UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 
UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 
Panel Simple PST40 (espesor terminado = 10cm) m2 1.00 10.44 10.44 
Malla RG2 u 0.67 1.19 0.797 
Malla perfilada tipo "U" u 0.67 1.54 1.03 
Alambre recocido No. 18 kg 0.17 1.24 0.21 
          
      TOTAL 12.48 
      
CUADRILLA TIPO CANTIDAD 
SALARIO 
REAL/HORA 
RENDIMIENTO 
H.HOMBRE 
COSTO 
TOTAL 
Categoría E2 1.00 3.26 0.121 0.39 
Categoría D2 1.00 3.30 0.121 0.40 
Categoría C1 1.00 3.66 0.121 0.44 
          
      TOTAL 1.24 
      
EQUIPO CANTIDAD 
COSTO 
HORARIO 
RENDIMIENTO 
HORA/EQUIPO 
COSTO 
TOTAL 
Herramienta menor 1.00 0.037 0.121 0.004 
          
      TOTAL 0.004 
      
   
COSTO DIRECTO 13.72 
   
COSTOS INDIRECTOS (20% CD) 2.74 
   
SUBTOTAL 16.47 
   
IVA 12% 1.98 
   
PRECIO UNITARIO TOTAL USD 18.44 
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Tabla 5.6  
Análisis de precios unitarios: apuntalamiento de paneles 
RUBRO: APUNTALAMIENTO DE PANELES UNIDAD: m2 
      
MATERIALES UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 
UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 
Alfajía de eucalipto 4x6cm cepillada L=2,4m u 0.34 2.50 0.85 
Alambre de amarre kg 0.022 2.31 0.051 
Clavos de acero 2” kg 0.02 2.26 0.045 
            
      TOTAL 0.95 
      
CUADRILLA TIPO CANTIDAD 
SALARIO 
REAL/HORA 
RENDIMIENTO 
H.HOMBRE 
COSTO 
TOTAL 
Categoría E2 2.00 3.26 0.133 0.43 
Categoría D2 1.00 3.30 0.067 0.22 
          
      TOTAL 0.65 
      
EQUIPO CANTIDAD 
COSTO 
HORARIO 
RENDIMIENTO 
HORA/EQUIPO 
COSTO 
TOTAL 
Herramienta menor 1.00 0.020 0.067 0.001 
          
      TOTAL 0.001 
      
   
COSTO DIRECTO 1.60 
   
COSTOS INDIRECTOS (20% CD) 0.32 
   
SUBTOTAL 1.92 
   
IVA 12% 0.23 
   
PRECIO UNITARIO TOTAL USD 2.15 
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Tabla 5.7  
Análisis de precios unitarios: preparación del mortero 
RUBRO: PREPARACIÓN DEL MORTERO UNIDAD: m3 
      
MATERIALES UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 
UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 
Arena m3 1.141 16.11 18.37 
Cemento kg 325 0.18 58.50 
Agua m3 0.24 0.78 0.19 
Aditivo Superplastificante l 2.60 2.36 6.14 
          
      TOTAL 83.19 
      
CUADRILLA TIPO CANTIDAD 
SALARIO 
REAL/HORA 
RENDIMIENTO 
H.HOMBRE 
COSTO 
TOTAL 
Categoría E2 3.00 3.26 3.99 13.01 
Categoría D2 1.00 3.30 1.33 4.39 
Categoría C1 0.10 3.66 0.13 0.48 
    
       
 
TOTAL 17.87 
      
EQUIPO CANTIDAD 
COSTO 
HORARIO 
RENDIMIENTO 
HORA/EQUIPO 
COSTO 
TOTAL 
Herramienta menor 2.00 0.536 2.66 1.43 
Concretera 1.00 2.80 1.33 3.72 
    
       
 
TOTAL 5.15 
      
   
COSTO DIRECTO 106.21 
   
COSTOS INDIRECTOS (20% CD) 21.24 
   
SUBTOTAL 127.45 
   
IVA 12% 15.29 
   
PRECIO UNITARIO TOTAL USD 142.75 
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Tabla 5.8  
Análisis de precios unitarios: proyección del mortero (1era capa) 
RUBRO: 
PROYECCIÓN DEL MORTERO (1era CAPA, e=1cm) 
No incluye andamios 
UNIDAD: m2 
      
MATERIALES UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 
UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 
 Gasolina l 0.09 0.40 0.04 
     
      TOTAL 0.04 
      
CUADRILLA TIPO CANTIDAD 
SALARIO 
REAL/HORA 
RENDIMIENTO 
H.HOMBRE 
COSTO 
TOTAL 
Categoría E2 1.00 3.26 0.03 0.10 
Categoría D2 1.00 3.30 0.03 0.10 
Categoría C1 0.25 3.66 0.008 0.03 
    
       
 
TOTAL 0.23 
      
EQUIPO CANTIDAD 
COSTO 
HORARIO 
RENDIMIENTO 
HORA/EQUIPO 
COSTO 
TOTAL 
Herramienta menor 2.00 0.007 0.06 0.001 
Equipo de proyección (compresor) 1.00 15.00 0.03 0.45 
    
       
 
TOTAL 0.45 
      
   
COSTO DIRECTO 0.71 
   
COSTOS INDIRECTOS (20% CD) 0.14 
   
SUBTOTAL 0.86 
   
IVA 12% 0.10 
   
PRECIO UNITARIO TOTAL USD 0.96 
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Tabla 5.9  
Análisis de precios unitarios: proyección del mortero (2da capa) 
RUBRO: 
PROYECCIÓN DEL MORTERO (2da CAPA, e=2.5cm) 
No incluye andamios 
UNIDAD: m2 
      
MATERIALES UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 
UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 
 Gasolina l 0.09 0.40 0.04 
     
      TOTAL 0.04 
      
CUADRILLA TIPO CANTIDAD 
SALARIO 
REAL/HORA 
RENDIMIENTO 
H.HOMBRE 
COSTO 
TOTAL 
Categoría E2 1.00 3.26 0.063 0.21 
Categoría D2 1.00 3.30 0.063 0.21 
Categoría C1 0.25 3.66 0.016 0.06 
    
       
 
TOTAL 0.47 
      
EQUIPO CANTIDAD 
COSTO 
HORARIO 
RENDIMIENTO 
HORA/EQUIPO 
COSTO 
TOTAL 
Herramienta menor 2.00 0.014 0.126 0.002 
Equipo de proyección (compresor) 1.00 15.00 0.063 0.95 
    
       
 
TOTAL 0.95 
      
   
COSTO DIRECTO 1.46 
   
COSTOS INDIRECTOS (20% CD) 0.29 
   
SUBTOTAL 1.75 
   
IVA 12% 0.21 
   
PRECIO UNITARIO TOTAL USD 1.96 
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Tabla 5.10  
Análisis de precios unitarios: terminado 
RUBRO: 
TERMINADO 
No incluye andamios 
UNIDAD: m2 
      
MATERIALES UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 
UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 
          
      TOTAL 
 
      
CUADRILLA TIPO CANTIDAD 
SALARIO 
REAL/HORA 
RENDIMIENTO 
H.HOMBRE 
COSTO 
TOTAL 
Categoría E2 2.00 3.26 0.10 0.33 
Categoría D2 5.00 3.30 0.25 0.83 
Categoría C1 0.20 3.66 0.01 0.04 
    
       
 
TOTAL 1.19 
      
EQUIPO CANTIDAD 
COSTO 
HORARIO 
RENDIMIENTO 
HORA/EQUIPO 
COSTO 
TOTAL 
Herramienta menor 3.0 0.036 0.15 0.005 
    
       
 
TOTAL 0.005 
      
   
COSTO DIRECTO 1.19 
   
COSTOS INDIRECTOS (20% CD) 0.24 
   
SUBTOTAL 1.43 
   
IVA 12% 0.17 
   
PRECIO UNITARIO TOTAL USD 1.60 
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5.3 Balance de cuadrillas 
Las tablas 5.11 a la 5.18 describen los tiempos productivos, contributorios y no 
contributorios de los rubros ejecutados para la construcción de una tabiquería mediante la 
proyección de mortero. Estos tiempos fueron medidos por el personal de Panecons SA en uno 
de sus proyectos recientes. 
Tabla 5.11  
Tiempos para timbrado de la superficie 
N° Categoría 
Tiempos (minutos) 
Productivo Contributorio No Contributorio Total 
1 E2: Juan   35 6 41 
1 D2: Carlos   38  3 41 
1 C1: Víctor   4   4 
 
Tabla 5.12  
Tiempos para chicoteado de la superficie 
N° Categoría 
Tiempos (minutos) 
Productivo Contributorio No Contributorio Total 
1 E2: Juan  20 18 3 41 
1 D2: Carlos  16 24  1 41 
1 C1: Víctor   30  11 41 
 
Tabla 5.13  
Tiempos para montaje de paneles “hormi2” 
N° Categoría 
Tiempos (minutos) 
Productivo Contributorio No Contributorio Total 
1 E2: Juan  38 6 
 
44 
1 D2: Carlos  25 14  5 44 
1 C1: Víctor   25  19 44 
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Tabla 5.14 
Tiempos para apuntalamiento de paneles 
N° Categoría 
Tiempos (minutos) 
Productivo Contributorio No Contributorio Total 
1 E2: Juan 
 
18 6 24 
2 E2: Manuel 16 8 24 
1 D2: Carlos 
 
11 13 24 
 
Tabla 5.15 
Tiempos para preparación del mortero 
N° Categoría 
Tiempos (minutos) 
Productivo Contributorio No Contributorio Total 
1 E2: Juan   30 3 33 
2 E2: Manuel   26 7 33 
3 E2: Pedro   25 8 33 
1 D2: Carlos  30 3 33 
1 C1: Víctor   4   4 
 
Tabla 5.16 
Tiempos para proyección del mortero (1era capa) 
N° Categoría 
Tiempos (minutos) 
Productivo Contributorio No Contributorio Total 
1 E2: Juan   18 4 22 
1 D2: Carlos 20  2 22 
1 C1: Víctor   6   6 
 
Tabla 5.17 
Tiempos para proyección del mortero (2da capa) 
N° Categoría 
Tiempos (minutos) 
Productivo Contributorio No Contributorio Total 
1 E2: Juan 
 
30 16 46 
1 D2: Carlos 40  6 46 
1 C1: Víctor   8   8 
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Tabla 5.18  
Tiempos para terminado 
N° Categoría 
Tiempos (minutos) 
Productivo Contributorio No Contributorio Total 
1 E2: Juan 
 
30 7 37 
2 E2: Manuel 25 12 37 
1 D2: Carlos 35  2 37 
2 D2: Andrés 33  4 37 
3 D2: Milton 32 5  37 
4 D2: Fernando 29 3 5 37 
5 D2: Luis 25  12  
1 D2: Carlos  8  8 
 
De la figura 9 a la 23 se muestran los balances de cuadrillas para cada rubro de los 
sistemas: proyectado y vertido. En estas se relaciona la mano de obra y los tiempos de 
trabajo; estos se identifican como P (tiempo productivo), C (tiempo contributorio) y NC 
(tiempo no contributorio). 
5.3.1 Balance de cuadrillas: mortero proyectado. 
 
Figura 9. Balance de cuadrillas de timbrado de superficie. 
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Figura 10. Balance de cuadrillas para chicoteado de la superficie. 
 
 
Figura 11. Balance de cuadrillas para montaje de paneles “hormi2”. 
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Figura 12. Balance de cuadrillas de apuntalamiento de paneles. 
 
 
Figura 13. Balance de cuadrillas de preparación del mortero. 
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Figura 14. Balance de cuadrillas de proyección de mortero (1era capa) 
 
 
Figura 15. Balance de cuadrillas de proyección de mortero (2da capa) 
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Figura 16. Balance de cuadrillas de terminado. 
 
5.3.2 Balance de cuadrillas: mortero vertido. 
 
Figura 17. Balance de cuadrillas de timbrado de la superficie. 
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Figura 18. Balance de cuadrillas de chicoteado de la superficie.  
 
 
Figura 19. Balance de cuadrillas de montaje de paneles “hormi2”. 
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Figura 20. Balance de cuadrillas de encofrado y apuntalamiento.  
 
 
Figura 21. Balance de cuadrillas de preparación del mortero. 
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Figura 22. Balance de cuadrillas de vertido del mortero.  
 
 
Figura 23. Balance de cuadrillas de desencofrado del sistema. 
 
 
5.4 Diagramas de productividad 
Para la elaboración de estos diagramas se sumaron los tiempos de trabajo de cada 
individuo, de esta forma se consigue un gráfico que muestra la productividad del rubro. De la 
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misma manera se elabora un diagrama de productividad total, el cual es el resultado de la 
suma de la productividad de cada rubro. Con este diagrama se evalúa la productividad total 
de cada sistema. En las figuras 24 a la 38 se muestran los diagramas de productividad para los 
rubros de los sistemas con mortero proyectado y vertido. 
5.4.1 Diagramas de productividad: mortero proyectado. 
 
Figura 24. Diagrama de productividad de timbrado de la superficie.  
 
 
Figura 25. Diagrama de productividad de chicoteado de la superficie. 
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Figura 26. Diagrama de productividad de montaje de paneles “hormi2”.  
 
 
Figura 27. Diagrama de productividad de apuntalamiento de paneles. 
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Figura 28. Diagrama de productividad de preparación del mortero.  
 
 
Figura 29. Diagrama de productividad de proyección del mortero (1era  capa). 
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Figura 30. Diagrama de productividad de proyección del mortero (2da capa).  
 
 
Figura 31. Diagrama de productividad de terminado. 
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5.4.2 Diagramas de productividad: mortero vertido. 
 
Figura 32. Diagrama de productividad de timbrado de la superficie.  
 
 
Figura 33. Diagrama de productividad de chicoteado de la superficie. 
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Figura 34. Diagrama de productividad de montaje de paneles “hormi2”.   
 
 
Figura 35. Diagrama de productividad de encofrado y apuntalamiento. 
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Figura 36. Diagrama de productividad de preparación del mortero.  
 
 
Figura 37. Diagrama de productividad de vertido del mortero. 
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Figura 38. Diagrama de productividad de desencofrado del sistema. 
 
5.5 Resistencia a la compresión 
Los ensayos de resistencia a la compresión del mortero utilizado en la prueba de 
campo, se llevaron a cabo en los laboratorios de la Pontificia Universidad Católica del 
Ecuador (Ver sección 3.3.1). Por otro lado, los resultados del mortero empleado por Panecons 
SA fueron proporcionados por la misma entidad, estos se muestran en la tabla 5.19. 
Tabla 5.19  
Resistencia a la compresión de mortero PUCE vs “hormi2” 
Mortero PUCE 
(kg/cm2) 
Mortero “hormi2” 
(kg/cm2) 
7 días 14 días 28 días 7 días 14 días 28 días 
54.60 76.60 115.90 65.00 85.00 100.00 
Nota: Fuente: Panecons SA (comunicación personal, 11 de noviembre, 2015) 
A los 28 días, los resultados de resistencia a la compresión del mortero ensayado en la 
PUCE y utilizado para el ensayo en Latacunga, proporcionaron valores superiores a los 
recomendados por Panecons SA; a diferencia de estos, los valores a los 7 y 14 días de ensayo 
se encuentran por debajo de los límites recomendados para estas edades. 
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A continuación la tabla 5.20 muestra los resultados promediados de resistencia a la 
compresión del sistema a los 7, 14 y 28 días; estos ensayos se realizaron con la modelación 
de probetas descritas en la sección 4.2.6. 
Tabla 5.20  
Resistencia a la compresión de probetas PUCE 
7 días (kg/cm2) 14 días (kg/cm2) 28 días (kg/cm2) 
Con malla Sin malla Con malla Sin malla Con malla Sin malla 
39.01 32.11 49.23 43.91 57.39 46.56 
 
5.6 Comparación de ambos sistemas 
5.6.1 Rendimientos. 
Con los rendimientos obtenidos en campo (sistema con mortero vertido) y los 
proporcionados por Panecons SA (sistema con mortero proyectado) se calculó los tiempos de 
trabajo de cada rubro para la construcción de 1m2 de sistema “hormi2”, estos se muestran en 
las tablas 5.21 y 5.22. 
Tabla 5.21  
Rendimientos y tiempos para 1m2 de sistema con mortero vertido 
Rubro Unidad Rendimiento Tiempo para 1m2 (min) 
Timbrado de la superficie m/h 26.67 5 
Chicoteado de la superficie m/h 19.20 7 
Montaje de paneles “hormi2” m2/h 15.00 4 
Encofrado y apuntalamiento m2/h 9.21 13 
Preparación de mortero m3/h 0.62 7 
Vertido del mortero m2/h 37.12 4 
Desencofrado del sistema m2/h 18.28 7 
 Total   
 
47 
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Tabla 5.22  
Rendimientos y tiempos para 1m2 de sistema con mortero proyectado 
Rubro Unidad Rendimiento Tiempo para 1m2 (min) 
Timbrado de la superficie m/h 7.00 18 
Chicoteado de la superficie m/h 7.00 18 
Montaje de paneles “hormi2” m2/h 8.25 8 
Apuntalamiento de paneles m2/h 15.00 4 
Preparación de mortero m3/h 0.75 6 
Proyección del mortero (1era capa) m2/h 33.00 4 
Proyección del mortero (2da capa) m2/h 16.00 8 
Terminado m2/h 20.00 6 
Total 
  
72 
 
La construcción de 1m2 de sistema “hormi2” mediante vertido de mortero tomará un 
tiempo de 47 minutos, mientras que el mismo con proyección de mortero demorará un tiempo 
de 72 minutos. 
5.6.2 Análisis de precios unitarios. 
En las tablas 5.23 y 5.24 se presentan los precios unitarios de los rubros contemplados 
para la construcción del sistema “hormi2” mediante vertido y proyección de mortero. Con 
estos, se determina el precio total para 1m2 de sistema. 
Tabla 5.23  
Análisis de precios unitarios para 1 m2 de sistema con mortero vertido 
Rubro Unidad Precio Unitario ($) Precio para 1 m2 ($) 
Timbrado de la superficie m 0.36 0.72 
Chicoteado de la superficie m 2.46 4.92 
Montaje de paneles “hormi2” m2 18.28 18.28 
Encofrado y apuntalamiento m2 27.33 54.66 
Preparación de mortero m3 119.22 8.35 
Vertido del mortero m2 0.92 1.84 
Desencofrado del sistema m2 0.60 1.20 
 Total   
 
89.97 
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Tabla 5.24  
Análisis de precios unitarios para 1 m2 de sistema con mortero proyectado 
Rubro Unidad Precio Unitario ($) Precio para 1 m2 ($) 
Timbrado de la superficie m 1.32 2.64 
Chicoteado de la superficie m 5.76 11.52 
Montaje de paneles “hormi2” m2 18.44 18.44 
Apuntalamiento de paneles m2 2.15 2.15 
Preparación de mortero m3 142.75 9.99 
Proyección del mortero (1era capa) m2 0.96 1.92 
Proyección del mortero (2da capa) m2 1.96 3.92 
Terminado m2 1.60 3.20 
Total 
  
53.78 
 
5.6.3 Productividad del Sistema. 
En las tablas 5.25 y 5.26 presentadas a continuación, se muestra la sumatoria de los 
tiempos de trabajo de toda la cuadrilla para cada rubro. Con el total de estos, se elaboran los 
diagramas de productividad para cada sistema, estos se muestran en las figuras 39 y 40. 
Tabla 5.25  
Suma de tiempos de trabajo del sistema con mortero vertido   
Rubro P C NC 
Timbrado de la superficie   77 9 
Chicoteado de la superficie 22 7 4 
Montaje de paneles “hormi2” 82 14 4 
Encofrado y apuntalamiento 173 123 34 
Preparación de mortero   137 31 
Vertido del mortero 20 36 10 
Desencofrado del sistema   88 12 
Total 297 482 104 
Nota: P = productivo, C = contributorio y NC = no contributorio. 
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Tabla 5.26  
Suma de tiempos de trabajo del sistema con mortero proyectado 
Rubro P C NC 
Timbrado de la superficie   77 9 
Chicoteado de la superficie 36 72 15 
Montaje de paneles “hormi2” 63 45 24 
Apuntalamiento de paneles   45 27 
Preparación de mortero   115 21 
Proyección del mortero (1era capa) 20 24 6 
Proyección del mortero (2da capa) 40 38 22 
Terminado 36 72 15 
Total 195 488 139 
Nota: P = productivo, C = contributorio y NC = no contributorio. 
 
 
Figura 39. Diagrama de productividad del sistema “hormi2” con mortero vertido. 
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Figura 40. Diagrama de productividad del sistema “hormi2” con mortero proyectado. 
 
En el sistema con mortero vertido se obtuvo un porcentaje de 34% de tiempo 
productivo, 54% de tiempo contributorio y 12% de tiempo no contributorio; mientras que 
para el sistema con mortero proyectado los porcentajes son 24, 59 y 17%, respectivamente. 
Con estos resultados se observa una reducción del tiempo no contributorio y un aumento del 
tiempo productivo, el cual agrega más valor al trabajo realizado. 
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6 Capítulo VI: Conclusiones y recomendaciones 
Para la elaboración de un mortero fluido es indispensable que la arena cumpla con 
ciertos parámetros importantes, siendo los de mayor repercusión: cumplir los límites 
granulométricos establecidos por las normas ASTM C144-11 y NTE INEN 2536:2010; tener 
un porcentaje que pasa el tamiz No. 200 mayor al 10% y un módulo de finura entre 1.5 y 2.5. 
La arena seleccionada fue la M2, cuya curva granulométrica está dentro de los límites 
establecidos por las normas vigentes; presenta un pasante del tamiz No. 200 de 17.19% y un 
módulo de finura de 1.92. Esta arena fina proviene de la mina Fucusucu V en San Antonio de 
Pichincha. 
En el laboratorio de Tespecon se desarrollaron cinco dosificaciones para elaborar un 
mortero suficientemente fluido y que a la vez cumpla con una resistencia de al menos 80 a 
100 kg/cm2. La dosificación seleccionada fue la No. 5 que presentó una fluidez adecuada para 
el ensayo de campo, la evaluación de consistencia se llevó a cabo de forma visual ya que el 
mortero era muy fluido para someterse a un ensayo de laboratorio. La resistencia a la 
compresión de este mortero a los 28 días fue de 95 kg/cm2. El mortero se elaboró con dos 
aditivos, uno superplastificante (Aditivo EPS 3001 U) y otro retardante (Aditivo EPS 
PREMIX VZ). 
En el laboratorio de la PUCE, la dosificación la No. 7 presentó una resistencia a la 
compresión a los 28 días de 116 kg/cm2 y una consistencia suficientemente fluida por lo cual 
esta fue seleccionada para usarse en la prueba de campo. Este mortero fue desarrollado 
utilizando un aditivo hiperplastificante (Viscocrete 1200) proporcionado por Sika SA, este es 
un nuevo aditivo que todavía no ha sido lanzado al mercado. 
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La evaluación de vertido de mortero se llevó a cabo en las instalaciones de Tespecon. 
Esta se realizó en un panel de 1.00 x 1.50 x 0.15 m utilizando la dosificación No. 5 de 
Tespecon; para el vertido del mortero se empleó una bomba Turbosol mini Avant G. La 
consistencia del mortero fue la adecuada para poder ser vertida a través de un espacio de 3.5 
cm a cada lado del panel. Con el mismo mortero se llenaron probetas, las cuales 
proporcionaron una resistencia a la compresión del sistema de 44 kg/cm2 a los 28 días. 
La prueba de vertido del mortero desarrollado y seleccionado en la PUCE, se llevó a 
cabo en las instalaciones de la fábrica de Panecons S.A. en la ciudad de Latacunga. Las 
formaletas utilizadas en esta prueba fueron de material plástico, las cuales Plastigama 
proporcionó para esta investigación. Para su correcto montaje se contó con la asesoría y 
supervisión del personal técnico de la empresa; el armado de las piezas de encofrado y el 
apuntalamiento del sistema se efectuó siguiendo las instrucciones del personal en cuestiones 
de cantidad de materiales y proceso de montaje. El vertido del mortero fue exitoso y se llevó 
a cabo utilizando la bomba Turbosol mini Avant G; sin embargo la prueba no concluyó 
debido a que falló el sistema de encofrado en la parte inferior. Esta falla se debió al excesivo 
pandeo de las planchas plásticas por la presión ejercida sobre ellas, desplazando los 
elementos de apuntalamiento de su sitio. Por esta razón se descarta este tipo de formaletas 
para la continuación de esta investigación. 
La solución tomada luego de no tener resultados favorables con las formaletas 
proporcionadas por Plastigama, fue cambiar el sistema de encofrado por uno metálico. Este 
fue suministrado por Renteco SA permitiendo que la prueba concluya con éxito. Se tomaron 
seis probetas para ensayar la resistencia a compresión del sistema, obteniendo así una 
resistencia de 57 kg/cm2 a los 28 días. 
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En la construcción de la tabiquería se evaluaron tres tipos de tiempo de trabajo: 
productivo, contributorio y no contributorio, estos fueron medidos en el ensayo de campo. De 
igual manera se midieron cantidades de obra para la totalidad del ensayo y rendimientos de 
los trabajadores para cada rubro de trabajo. Estas mediciones proporcionan datos reales para 
comparar la productividad global del sistema “hormi2” con mortero proyectado versus con 
mortero vertido. 
De esta investigación se determinó que el precio por m2 del sistema “hormi2” 
mediante vertido de mortero es de $ 89.97, mientras que el precio por m2 del mismo sistema 
mediante la proyección de mortero es $ 53.78. 
La ejecución de 1 m2 del sistema “hormi2” con mortero vertido toma un tiempo de 
aproximadamente 47 minutos, por otra parte con mortero proyectado el tiempo para 1 m2 es 
72 minutos, por lo que al construir tabiquerías con el sistema “hormi2” con mortero vertido 
se obtiene un ahorro de 25 minutos con respecto al sistema con mortero proyectado por cada 
m2 de mampostería. 
De los diagramas de productividad presentados en las figuras 39 y 40 se determinó 
que para el sistema “hormi2” con mortero vertido los porcentajes de tiempos de trabajo son: 
34% tiempo productivo, 54% tiempo contributorio y 12% tiempo no contributorio. Por otro 
lado para el sistema “hormi2” con mortero proyectado los tiempos fueron: 24% tiempo 
productivo, 59% tiempo contributorio y 17% tiempo no contributorio. Se consiguió reducir el 
tiempo de trabajo no contributorio en un 5%, y a la vez se aumentó el tiempo productivo en 
un 10%. Estos resultados demuestran un incremento en la productividad del sistema al 
implementar la mejora con formaletas y vertido de mortero. 
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La resistencia a la compresión del mortero desarrollado en la PUCE alcanzó el 54% 
de la resistencia de diseño a los siete días, mientras que a los 28 días logró una resistencia del 
116%. Las bajas resistencias obtenidas en las primeras edades de ensayo pueden deberse a la 
existencia de puzolana en la arena, puesto que esta retarda el fraguado del mortero en sus 
primeros días. 
Para un correcto análisis de precios unitarios, se midió en campo los rendimientos 
para cada rubro en ambos sistemas de construcción. Esta medición es importante ya que de 
ahí se calcula las horas hombre para cada rubro; a mayor rendimiento existe menor cantidad 
horas hombre y por tanto menor costo del rubro. 
Las cuadrillas de trabajo para el ensayo de mortero vertido en Latacunga, fueron 
determinadas en base a las que utiliza Panecons S.A. para el sistema proyectado, lo aprendido 
a lo largo de la carrera, investigación y la experiencia laboral de los autores de esta 
disertación. 
Al tomar como unidad de análisis una vivienda de cuatro pisos que cuenta con un área 
de mampostería de 684m2 la cual se realizará con el sistema “hormi2”. Al elegir el sistema 
con mortero proyectado el costo total de mampostería será de 37,000 USD aproximadamente 
tomando un tiempo de 100 días laborables en la construcción de esta; por el contrario si se 
elige el sistema con mortero vertido el costo total será de 52,400 USD tomando un tiempo de 
66 días laborables, considerando que el costo del encofrado incide una vez al mes. Por esta 
razón se recomienda el uso del sistema “hormi2” en proyectos de gran magnitud puesto que 
existe un ahorro considerable en tiempo de ejecución de mampostería y reducción de costos a 
largo plazo ya que el encofrado es reutilizable. 
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En el sistema con mortero vertido el rubro que tiene mayor incidencia en el tiempo de 
ejecución es el de encofrado y apuntalamiento, con un 28%. Por el contrario, en el sistema 
con mortero proyectado, son los rubros de timbrado y chicoteado de la superficie, estos 
incurren en un 50% del tiempo total de ejecución del sistema. Concluimos que los 
rendimientos con los que Panecons S.A. trabaja para los rubros de timbrado y chicoteado son 
equívocos, puesto que estos rubros son relativamente de simple ejecución en la construcción. 
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8 Anexos 
 
Anexo 1: Especificaciones aditivo hiper plastificante Sika Viscocrete 1200. 
Anexo 2: Dosificaciones elaboradas en el laboratorio de Tespecon CIA LTDA. 
Anexo 3: Especificaciones aditivo hiper plastificante Tespecon EPS 3001 U. 
Anexo 4: Especificaciones aditivo plastificante y retardante Tespecon EPS PREMIX VZ 
 
 
